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Abstrakt 
 
Bakalářská práce se věnuje problematice projektového řízení, konkrétně využití metod 
síťové analýzy při řízení projektů. V praktické části je popsán návrh alternativního 
řešení řízení projektu, konkrétně rekonstrukce domu bytového družstva Radlas 16. 
Hlavním cílem družstva je dostat budovu do stavu komfortnějšího bydlení a rozšířit 
dům o půdní vestavbu. 
 
 
Abstract 
 
The bachelor thesis deals with the project management issues, specifically the 
application of flow network analysis in project management. The proposition of 
alternate is solution of initial project for the housing cooperatives Radlas 16, 
specifically reconstruction of the house. The main objective of the cooperative is to get 
the building to the state housing more comfortable and extend the building of the attic. 
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Úvod 
 
O projektovém řízení jako vědním oboru se začíná hovořit až po druhé světové válce, 
jde tedy o velice mladý obor. Tento fakt neznamená, že jsme se s prvky projektového 
charakteru nesetkali již v minulosti, například v době starověků, kde docházelo ke 
stavbě nejrůznějších monumentů. Rozdíl oproti dnešní době byl v tom, že doba byla o 
dost „pomalejší“. Proto tedy lidé neměli tolik potřeb k reakcím na rychlé změny jako 
tomu je dnes. K rozvoji tohoto oboru velmi pomohl rozvoj informačních technologií, 
který trvá až dodnes. Tradiční přístupy managementu ve firmách postupně selhávají a to 
především vlivem rychlých změn, které dnešní doba nabízí. Firmy se snaží využít 
tohoto způsobů projektového řízení stále více k dosažení svých cílů, které si ve své 
firmě zvolili. Projektové řízení může být aplikováno v mnoha firemních činnostech. 
Například na plánování a řízení, rekonstrukce a opravy, vývoj nových produktu 
společnosti a řízení činností v logistice. 
 
Projektový management aplikuje techniky, metody, znalosti, nástroje a dovednosti tak, 
aby zadaný projekt byl dokončen v určitém časovém horizontu, s určitými finančními 
prostředky a v předem požadované kvalitě. Každý projekt během své realizace prochází 
několika cykly. Těmito cykly mohou být zadání projektu, studie, plánování, vlastní 
realizace projektu, úspěšné ukončení a předání projektu zákazníkovi.  
 
Tato práce je věnována tématu aplikace metod síťově analýzy při řízení projektů pro 
konkrétní firmu.  V první kapitole této práce je popsáno vymezení problému, hlavní a 
dílčí cíle práce. Další kapitola je zaměřena na teoretická východiska, která jsou 
aplikována v praktické části práce, konkrétně v kapitole analýza problému a současna 
situace. V kapitole 4 se práce zabývá určitými návrhy a doporučeními, které budou 
sloužit firmě, pro kterou je práce zpracována. V závěru práce jsou shrnuty veškeré 
výstupy práce. 
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1 Vymezení problému a cíl práce 
 
Téma této práce bylo vybráno na základě dlouhodobého zájmu a zkušeností v oblasti 
stavebnictví. Během mých pracovních zkušenosti jsem se setkal s mnoha podobnými 
projekty, ale jen ze strany pracovníků, kteří přímo rekonstrukci či stavbu prováděli. 
Díky této práci a mým dosavadním znalostem, které jsem během bakalářského studia 
získal, bych chtěl pomocí družstvu při realizaci projektu a získat zkušenosti z prostředí 
navrhování a řízení takovýchto projektů.  
 
Tato práce se zabývá a popisuje návrh řešení řízení projektu rekonstrukce domu pro 
bytové družstvo Radlas 16, které se nachází v městské části Brno -Zábrdovice. Družstvo 
má v plánu rekonstrukci cihlové budovy a stavbu půdní vestavby. Pro zpracování 
praktické části práce bude využita dokumentace k rekonstrukci domu, která byla 
vypracována správcem domu, který je odpovědnou osobou za celý projekt. Výsledné 
analýzy by měly sloužit zástupcům bytového družstva a to konkrétně předsedovi 
družstva a správci domu. 
 
Cílem práce je návrh projektu rekonstrukce domu s využitím nástrojů projektového 
řízení s podporou aplikace MS Project 2010. K tomuto cíly se budu snažit dostat 
pomocí dílčích cílů, kterými jsou zpracování časové analýzy, analýzy zdrojů, sestavení 
rozpočtu a zpracování analýzy rizik. U časové analýzy jde konkrétně o analýzu 
jednotlivých činností, využití Ganttova diagramu, síťového grafu a metody CPM- 
metoda kritické cesty. Dále analýza zdrojů, kde půjde hlavně o přiřazení zdrojů 
k jednotlivým činnostem a zjištění přetížení zdrojů. Vyrovnání zdrojů bude prováděno 
v kapitole Vlastní návrhy řešení. V práci se budu také zabývat rozpočtem projektu a 
jeho vyčíslením a analýzou rizik, která bude sestavena pomocí metody RIPRAN. Po 
celkové analýze se budu snažit předložit taková doporučení, která by mohla mít pro 
bytové družstvo přínos. 
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2 Teoretická východiska práce 
 
V této kapitole budou popsána teoretická východiska práce, které pak budou aplikována 
v praktické části práce. 
 
2.1 Projektové řízení a jeho definice 
 
Projektové řízení lze chápat podle jedné z definic jako "uplatnění vědomostí, 
dovedností, nástrojů a technik na aktivity projektu za účelem dosažení projektových cílů 
(1, s. 8)." 
 
Jde tedy o způsob, jak dosáhnout cílů, které byly zvoleny v projektu. Projektové řízení 
využívají hlavně tedy firmy a instituce, které chtějí dosáhnout efektivnějších procesů 
v realizaci projektů, na místech, kde si jsou vědomi, že by mohlo být zbytečně 
vynaloženo mnoho prostředků a uděláno zbytečných chyb. Pokud j vytvořeno kvalitní 
projektové řízení, pak je možnost většinu nedostatků napravit (2). 
 
2.2 Projekt 
 
Projekt se zásadně liší od procesu, a to hlavně dvěma vlastnostmi, těmi jsou unikátnost 
a dočasnost. Každý projekt by měl být unikátní, lišit se od ostatní. Na první pohled 
některé projekty vypadají stejně, ale určité odlišnosti vždy najdeme. Dále je potřeba říci, 
že projekt je plánovaná aktivita, kterou někdo řídí a kontroluje, tato osoba bývá ve 
většině případů vedoucím projektu. Vedoucí projektu nese za projekt a jeho fáze plnou 
zodpovědnost (3). 
 
2.2.1 Definice projektu 
Definic projektů lze najít v odborných literaturách mnoho, zmíním definici podle 
IPMA: „Projekt je časem a náklady omezená operace za účelem realizovat množinu 
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definovaných vstupů (prostor naplnění cílů projektu), a to vše dle standardů a 
požadavků kvality.“ (4, s. 390). 
 
Lze tedy říci, že projekt je dočasné úsilí, které vede k vytvoření jedinečného produktu, 
služby nebo výsledku. Tato snaha je časově omezená, má začátek a konec trvání. 
Jednotlivé fáze projektu jsou v kompetenci osoby, která je určena vlastníkem nebo 
investorem (1). 
 
 Vlastnosti projektu (5): 
 Doba trvání projektu je časově omezena 
 Projekt je realizován mimo běžnou podnikatelskou činnost 
 Zdroje projektu jsou omezeny 
 Má jen jediný výsledek  
 
2.2.2 Fáze projektu 
 
Každý projekt nemusí vždy mít stejný počet fází. Počet fází závisí na rozsahu či 
velikosti projektu. Nejčastěji mají projekty mezi čtyřmi až osmi fázemi (5). 
 
 Nejčastější fáze jsou (5):  
 koncepce 
 plán 
 realizace 
 předaní  
 
Koncepce 
 
Jde o fázi, kterou začíná celý náš projekt. Jedná se o týmovou práci, při které dochází 
k analýze problému a stanovení možných návrhů řešení. V těchto návrzích jde o 
zaměření hlavně na strategie, základní cíle, postup řešení, požadované zdroje pro 
dosažení cíle, odhady rizika a předběžný odhad na časovou náročnost projektu (5).  
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Plán 
 
Fáze plánů je detailní vytvoření plánu projektu pro navrhované řešení. Jde o celkové 
rozložení všech procesu na jednotlivé činnosti a vytvoření vzájemných vazeb mezi 
těmito činnostmi s odhadem času realizace a požadavků na jednotlivé zdroje. Dochází 
k vyjádření projektu vhodným modelem - síťovým grafem nebo Ganttovým diagramem. 
Uplatňují se techniky síťové analýzy projektů s využitím metod pro časovou analýzu 
například CPM, nákladovou analýzu a analýzu zdrojů. Do této fáze spadá také výběr 
vhodných dodavatelů pro připravovaný projekt (5). 
 
Realizace 
 
Smysl fáze realizace spočívá v řízení a kontrole projektu. Vše probíhá v reálném čase a 
kontrolují se odchylky od plánu a na základě těchto odchylek v čase, nákladech nebo 
kvalitě se vytvářejí korekční opatření (5).  
 
 
Předání 
 
Fáze předání je poslední fázi projektů, končí cyklus projektu předáním výsledného 
výstupu uživateli. V této fázi dochází k spuštění projektu do provozu a testuje se, zda 
bylo dosaženo vytyčených cílů. Projekt je vyhodnocen a jsou získány zkušenosti pro 
další připravované projekty (5). 
 
 
2.2.3 Cíle projektu 
 
Hlavní myšlenkou cíle projektu, je poskytnout všem stranám, které se podílejí na 
projektu, určitou přidanou hodnotu. Těchto cílu lze dosáhnout pomocí nejrůznějších 
strategií, jde vlastně o jakési pohledy z vyšší úrovně. Cílem by mělo být vytvoření 
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koncových výsledků, které byly odsouhlaseny zainteresovanými stranami projektu a to 
za požadovaných podmínek jako jsou čas, rozpočet, míra rizika a kvalita projektu (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 1: Projekt jako změna (4, s. 61) 
 
Jako pomůcku pro správné definování cíle, lze použít metodu SMART. Cíl by měl být 
podle této metody (4): 
 
S- specifický a specifikovaný (specific)- musíme vědět, co čeho chceme přesně docílit 
M- měřitelný (measurable)- vede k tomu, abychom určili, čeho jsme dosáhli  
A- akceptovaný (agreed)- všechny relevantní strany vědí a souhlasí 
R- realistický (realistic)- takový, kterého jsme schopni dosáhnout  
T- termínovaný (timed)- termín, kdy má být cíl dosáhnut , jinak nemají předešlé 
vlastnosti smysl 
 
 
Trojimperativ  
 
V souvislosti s projektovými cíly dochází často ke střetu vždy se třemi základními 
pojmy- cíl, čas a náklady. Jde o tzv. trojimperativ projektového řízení. Účelem tohoto 
trojimperativu je optimální vyvážení těchto tří požadavků (4).  
 
ČAS 
K
V
A
L
IT
A
, K
V
A
N
T
IT
A
 
Projekt- jedinečný proces 
změny z počátečního stavu do 
cílového stavu 
Cílový stav 
Počáteční stav 
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Základním pravidlem trojimperativu je provázanost těchto tří veličin. Například pokud 
dojde ke změně veličiny času a veličina cíle zůstane ponechána, musí se odpovídajícím 
způsobem změnit veličina náklady. Pro lepší představu je trojimperativ znázorněn na 
obrázku č. 2 jako trojúhelník (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 2: Trojimperativ (4, s. 63) 
 
2.2.4 Logický rámec 
 
Tato metoda slouží jako nástroj po stanovení cílů projektu a podpora k jejich dosažení. 
Smysl této metody je ve sladění úhlu pohledu na problematiku všemi stranami, které se 
podílejí na projektu (4).  
 
V logickém rámci jde o logickou provázanost základních parametrů projektu. Logický 
rámec je tvořen tabulkou - viz tabulka č. 1 (4). 
 
Tabulka č. 1: Logicky rámec (4, s. 64) 
Záměr 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informaci k ověření 
(způsob ověření) 
Nevyplňuje se 
Cíl 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informaci k ověření 
(způsob ověření) 
Předpoklady a 
rizika 
Výstupy (konkrétní 
výstupy) 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informaci k ověření 
(způsob ověření) 
Předpoklady a 
rizika 
Aktivity (klíčové 
činnosti) 
Zdroje (peníze, lidé, …) Časový rámec aktivit 
Předpoklady a 
rizika 
Náklady (min.) Čas (min.) 
Cíle (max.) 
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Význam buněk tabulky 
 
Záměr – říká, proč realizovat náš projekt a proč dosáhnout změny, jde o přínosy 
projektu po realizaci, například zvýšení konkurenceschopnosti nebo hodnoty podniku 
(4). 
 
Cíl - měl by být jedinečný, cíl nám dává odpověď na otázku, čeho je nutné dosáhnout 
(4). 
 
Konkrétní výstupy - zaměřuje se konkrétněji na to, jak chceme změn (cíle) dosáhnout 
(4). 
 
Klíčové činnosti – jde o aktivity, které jsou klíčové pří realizaci konkrétních výstupů, 
rozhodujícím způsobem je ovlivňují (4). 
 
Sloupec objektivně ověřitelné ukazatele - do pole na příslušném řádku druhého 
sloupce píšeme ukazatele, které nám říkají, že bylo dosaženo záměru, cíle a konkrétních 
výstupů (4). 
  
Sloupec způsob ověření - v tomto sloupci se uvádí, jak budou ukazatele zjištěny a také 
jaké vyžaduje náklady a čas ověření, kdy dojde k ověření ukazatele a způsob 
dokumentace (4). 
 
Sloupec předpoklady a rizika - zde se uvádějí předpoklady, ze kterých se vychází pro 
stanovení jednotlivých skutečností. Dále také rizika, které mohou ovlivnit navrhovaný 
projekt a jeho realizaci (4). 
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2.3 Metoda hierarchické struktury činností - WBS 
 
Metoda WBS (Work Breakdown Structure) je vhodná pro rozdělení celého projektu na 
menší části prací, úkolů nebo činnosti. Díky tomuto rozdělení se snižuje 
pravděpodobnost, že se na nějakou činnost zapomene a nebudou se analyzovat zbytečné 
činnosti. Hierarchická struktura činností WBS tedy zajišťuje, aby všechny činnosti 
projektu, které jsou požadovány, byly logicky identifikovány a navzájem propojeny (6). 
 
Pokud nelze při realizaci projektu vycházet z šablon WBS, pro získání struktury 
činností se využívá techniky tzv. dekompozice, rozpadu. Postup při tvorbě grafu této 
techniky probíhá podle filozofie TOP-DOWN, tedy od nejobecnějších popisů, jako 
můžou být názvy výstupů, produktů, až k identifikování konkrétních činností projektu. 
Postupně je vždy snaha o odhalení všech prvku dané úrovně, a až poté se pokračuje 
v dekompozici další úrovně, viz obrázek č. 3 (4). 
 
 
 
 
Obrázek č. 3: WBS- Work Breakdown Structure (4, s. 143) 
  
19 
 
2.4 Časová analýza 
 
Velice důležitou součásti projektu je jeho časová analýza. Tato analýza poskytuje 
časové informace o všech činnostech projektu a to hlavně dobu trvání činnosti. Od této 
doby se pak odvíjejí další výpočty časových veličin. V kapitole 2.5 Metoda síťové 
analýzy budou tyto časové náročnosti projektu popsány podrobněji (7). 
 
Obecně existují tři metody časové analýzy. Úsečkové grafy, milníky a síťové grafy. 
Nejčastěji používaná metoda je metoda úsečkové grafy, která je velmi jednoduchá na 
zhotovení a pochopení. Tato metoda bude podrobněji popsána v následující podkapitole 
2.4.2 Ganttův diagram. Později bude rozebrána metoda síťového grafu (6). 
 
2.4.1 Časová návaznost činností 
 
Činnost projektu 
 
Jde o transformaci pracovních sil, předmětů, nástrojů a finančních prostředků, které 
mají časový charakter. Výsledkem této transformace bývá určitý výrobek, služba či 
nespotřebované vstupy (5). 
 
 
Metoda postupu vpřed 
 
Jde o zápis činnosti, tak jak chronologicky na sebe navazuji, tedy začíná se od počáteční 
a pokračuje se až k činnosti, které ukončuje projekt. Vše se provádí pomocí dotazu: 
Které činnosti lze bezprostředně začít po ukončení již stanovených činností? Tato 
metoda se nejčastěji využívá u opakovaných nebo velmi známých projektu, jako jsou 
například stavby, opravy stejného typu (7).  
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Metoda postupu vzad 
 
Tato metoda se tvoří přesně naopak oproti metodě postupu vpřed, tedy zde se postupuje 
od cílových činností projektu a činnosti předcházející se stanovují pomocí dotazu: Co 
musí bezprostředně nastat před tím, aby mohli být provedeny již stanovené činnosti? 
Tato metoda se využívá v případě, kdy nejsou známé projekty, jsou nové (7). 
 
2.4.2 Ganttův diagram 
 
Jde o úsečkové grafy. Pojmenování Ganttův diagram vzniklo podle H. L. Gantta, 
amerického provozního inženýra za I. světové války (8). 
 
Ganttův diagram (Gantt chart) lze efektivně využít k zobrazení časové posloupnosti a 
náročnosti jednotlivých části projektu. Pro řízení a kontrolu projektu by mělo být 
vytvořeno přiměřeně detailní a realistické plánování. Díky Ganttově diagramu lze 
sledovat nejen návaznost jednotlivých činností, ale také míru plnění těchto úkolů a 
celkovou časovou náročnost. Pro výpočet a grafické zobrazení se nejčastěji využívá 
program MS Project (8). 
 
Obrázek č. 4: Ganttův diagram (8) 
Na grafu lze vidět jednotlivé činnosti v určitém časovém intervalu. Činnosti, které jsou 
již skončeny, jsou vyplněny modře, u ostatních je vidět doba, která zbývá do ukončení 
činnosti.   
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2.5 Metoda síťové analýzy 
 
Jedna se o soubor modelů a metod, které jsou tvořeny na základě grafického vyjádření 
složitých projektů a provádějí nad těmito projekty analýzy z hlediska času, nákladů a 
nutných zdrojů k realizaci projektu. Historie této metody spadá do konce padesátých let, 
od této doby nastaly velké změny a objevují se desítky modifikací, které jsou 
aplikovány v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. V následující kapitole bude 
popsána jedna z nejpoužívanějších metod a to metoda CPM Critical Path Method- 
metoda kritické cesty (5).  
 
2.5.1 Teorie grafu 
 
Grafem je útvar, který lze zobrazit v rovině pomocí bodů a spojnic mezi těmito body. 
Body jsou uzly a spojnice jsou hrany. Graf jako takový může být orientovaný nebo 
neorientovaný. Graf se stává orientovaný, pokud má alespoň jednu svoji hranu 
orientovanou, tedy známe směr pohybu hrany (7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 5: Orientovaný graf (7, s. 88) 
 
2 
1 
3 
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Síťový graf 
 
Jde o speciální typ grafu, který má tyto vlastnosti (7):  
 
 souvislý - všechny uzly, které se v grafu nacházejí, jsou propojeny pomocí hran 
 orientovaný - všechny hrany v grafu mají určitý směr pohybu  
 nezáporně hranově (uzlově) ohodnocený - hrany nebo uzly mají kladnou 
hodnotu 
 obsahující dva uzly - vstupní a výstupní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 6: Síťový graf (7, s. 91) 
 
 
Hranově definované síťové grafy 
 
Jde o typ síťového grafu, který se používá častěji. Činnost projektu je v grafu 
znázorněna jako orientovaná hrana. Uzly síťového grafu jsou pak okamžiky, kdy začíná 
nebo končí určitá činnost.  Ohodnocení trvání činnosti se značí symbolem yij, kde index 
i je číslo počátečního uzlu a index j číslo konečného uzlu (7). 
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Uzlově definované síťové grafy 
 
U tohoto typu síťového grafu je činnost projektu znázorněna pomocí uzlu grafu a hrany 
grafu jsou vzájemné vazby mezi činnostmi. Ohodnocení trvání činnosti se značí yi, kde 
index i je číslo i-té činnosti projektu (7). 
 
2.5.2 CPM- Metoda kritické cesty 
 
Tato metoda patří k jedné z nejstarších metod síťové analýzy. Řeší časovou analýzu 
projektu po stránce deterministické struktury a také deterministickém časovém 
ohodnocení činnosti. Vyžaduje pevně dané doby trvání jednotlivých činností (1). 
 
Patří k představitelům analýz, které využívá hranově definované síťové grafy. Díky 
metodě CPM lze stanovit především (7):  
 
 takové činnosti, které jsou pro náš projekt kritické z hlediska celkové doby 
trvání projektu  
 jak co nejefektivněji naplánovat všechny činnosti projektu, aby byl splněn 
termín dokončení projektu 
 
Při využití metody CPM se postupuje následovně (7):  
 
1. Výpočet časové náročnosti projektu 
 Nejdříve možné zahájení činnosti ZMij 
 Nejdříve možné ukončení činnosti KMij 
                 KM ij = ZM ij - yij 
 Nejpozději přípustné ukončení činnosti KPij 
 Nejpozději přípustné zahájení činnosti ZPij 
                       ZP ij = KP ij - yij 
 Nejdříve možný termín uzlu j, TMi 
                TMi = max [KMij] 
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 Nejdříve přípustný termín uzlu i, TPj 
                 TPj = min [ZPij] 
 
Obrázek č. 7: Legenda hranově definovaného síťového grafu (7, s. 110) 
2. Určení časových rezerv 
 Celková časová rezerva RCij 
   RCij = TPj – TMi – yij >= 0 
 Nezávislá časová rezerva RNij 
 Volná časová rezerva RVij 
 Závislá časová rezerva RZij 
 Interferenční časová rezerva RIi 
 
3. Identifikace kritické cesty a její analýza 
Kritická cesta v síťovém grafu vede přes takové činnosti, které mají svoji 
celkovou časovou rezervu nulovou, tedy není možné prodloužit jejich dobu 
trvání. Jde o nejdelší cestu ze všech možných cest v grafu. Prodloužení doby 
vede k prodloužení celkové doby trvání projekt a tedy k ohrožení realizace 
projektu. Pro výpočet celkové časové rezervy se používá vzorec, který je vypsán 
výše. Na obrázku č. 8 je možno vidět, jak může vypadat graf projektu po všech 
krocích, které jsou popsány výše (7). 
 
Obrázek č. 8: Síťový graf- kritická cesta (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.6 Analýza zdrojů projektu 
 
K realizaci činností projektů jsou potřeba různé zdroje. Těmito zdroji mohou být např. 
lidské zdroje, suroviny, materiály, výrobky, nástroje, výrobní zařízení nebo finanční 
prostředky. K těm nejdůležitějším zdrojům projektu patří pracovníci. V daném čase 
můžeme využít pouze omezené množství pracovníků požadovaných profesí. Jde o 
rozvržení pracovních sil a řízení pracovních týmu tak, aby bylo dosaženo co největší 
optimalizace průběhu projektu (5). 
 
2.6.1 Sestavení harmonogramu 
 
Pro lepší přehlednost, názornost a kontrolu projektu se sestavuje jeho harmonogram. 
Vede také k jednodušší tvorbě histogramu pro analýzu zdrojů projektu. Při sestavení 
harmonogramu činností projektu se vychází z vypočtené časové analýzy a postupuje 
následovně (7): 
 Sestrojení reálné časové sítě, osa (x) je časová stupnice, osa (y) jsou 
jednotlivé činnosti projektu 
 Seřazení činností vzestupně podle čísla počátečního uzlu 
 Zakreslení činností zleva doprava vodorovně do časové sítě 
 Zakreslení všech činností, které končí v posledním uzlu, u ostatní činnosti 
dochází k zakreslení směrem zpět 
 
Pro analýzu zdrojů projektu se využívají dva základní typy úloh (7):  
 
1. Úlohy o vyrovnání zdrojů - cílem tohoto typu úlohy je navrhnout úpravu 
časového průběhu činností projektu tak, aby nároky na zdroje činností byly co 
nejvíce vyrovnány. Podmínkou je dodržení plánovaného termínu projektu. 
 
2. Úlohy o rozvrhování zdrojů - u této metody je snahou navrhnout průběh 
projektu tak, aby nebyly překročeny nároky na množství zdrojů, které jsou pro 
náš projekt limitující. 
26 
 
2.6.2 Histogram 
 
Pro sestavení histogramu se nejčastěji používá harmonogramu projektu. Sestavení 
probíhá tak, že se v každém časovém úseku harmonogramu kumulativně sčítají nároky 
činnosti na zdroj, které jsou analyzovány a zakresleny jako součet do histogramu. Po 
sestavení histogramu dochází k vyrovnání nároku na zdroje podle postupu, který je 
popsán v 1. Úlohy o vyrovnání zdrojů. Ukázku histogramu lze vidět na obrázku č. 9 (7). 
 
 
Obrázek č. 9: Ukázka histogramu (4, s. 180) 
 
2.7 Analýza nákladů projektu 
 
Při řízení nákladu je cílem odhadnout náklady na celý projekt, na menší části projektu a 
také náklady na jednotlivé pracovní balíky projektu. Důležité je rozebrat projekt na co 
nejmenší části a odhadnout náklady těchto částí. Součástí řízení nákladů je také 
porovnání nákladů, které byly pro projekt naplánovány s náklady skutečnými a to 
v různých bodech projektu. Náklady jednotlivých výstupu musí být měřitelné a 
spočitatelné (4). 
 
V ekonomice jsou definovány náklady jako finančně oceněná spotřeba výrobních 
faktorů. V plánování nákladů je oceňován čas, který je využit na projektu s využitím 
lidských, materiálních a finančních zdrojů. Výstupem takového plánování je rozpočet 
nákladů projektu (4). 
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Náklady se dělí na (4):  
 
Přímé náklady – souvisejí přímo s realizací projektem 
 Osobní náklady na pracovníky projektu 
 Náklady na materiál 
 Nákup služeb 
 Cestovné pracovníku projektu 
 Pořízení, pronájem hmotného či nehmotného majetku 
 Náklady na subdodávky 
 
Nepřímé náklady – nelze jednoznačně přiřadit k určitému projektu 
 Nepřímé osobní náklady 
 Provoz budov 
 Náklady na podpůrná oddělení organizací 
 Daně a poplatky 
 
Ostatní náklady – nespadají do žádných z předešlých nákladů 
 Rezervy 
2.7.1 Stanovení nákladů 
 
Pro stanovování nákladů existuje několik metod (4): 
 
 Analogické odhadování – tato metoda stanovení nákladů je založena na 
informacích z již realizovaných projektů a z jejich činností, poté se aplikuje na 
současný projekt. Odhad není časově náročný, ale není příliš přesný. 
 
 Expertní odhady – nejčastěji stanovují manažeři projektů nebo členové týmu, 
kteří mají zkušenosti a znalosti v oblasti nákladů. Tato metoda se používá hlavně 
v případě časové náročnosti a nákladnosti zjišťování cen z ověřitelných zdrojů. 
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 Odhadováni zdola nahoru – u této metody se využívá hierarchické struktury 
prací (WBS), kdy jsou sčítány náklady za každou položku této hierarchie. 
Výsledkem je celkový součet nákladů pro celý projekt. Tento typ stanovení 
nákladů je velmi časově náročný, ale za to velice přesný a snižuje riziko 
špatného odhadu nákladů. 
 
 Užití software – jde o specializované programy, databáze, kde lze vyhledat 
různé ceníky prací např. ve stavebnictví.  
 
 
2.8 Analýza rizik projektu 
 
Riziko projektu je jeho přirozenou součástí. Existuje mnoho faktorů, které vedou 
k většímu nebo menšímu riziku, například doba trvání projektu. Pokud je krátká, riziko 
je nízké. Předpokládá se, že za krátkou dobu nedojde ke změnám. Riziko se skládá ze 
dvou složek a to ze složky hmotné a psychologické. Psychologická složka bývá často 
závaznější než hmotné riziko (6). 
 
Moderní projektové řízení vysvětluje pojem riziko nejen jako negativní událost, ale 
může se také vyskytnout v projektu pozitivní riziko. Potom se mluví o příležitosti. 
Řízení rizik a příležitostí probíhá neustále během všech fází projektu, od počátečního 
nápadu až po ukončení realizace projektu. Znalosti a zkušenosti, které se tykají řízení 
rizik a příležitosti, které jsou získány při dokončení projektu, vedou k úspěchu 
budoucích projektů (4). 
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2.8.1 Metoda RIPRAN 
 
K nejpoužívanějším metodám k analýze rizika patří metoda RIPRAN (Risk project 
analysis). Tato metoda se skládá ze čtyř kroků (7):  
 
1. Identifikace nebezpečí projektu 
2. Kvantifikace rizik projektu 
3. Reakce na rizika projektu 
4. Celkové posouzení rizik projektu 
 
1. Identifikace nebezpečí projektu – provádí sestavení seznamu rizik pomocí tabulky, 
vyplnění hrozby rizika, jaký následek riziko mělo – scénář a poznámka, viz tabulka č. 2 
(3). 
 
Tabulka č. 2: Tabulka pro první krok metody RIPRAN (4, s. 79) 
Poř. číslo rizika Hrozba Scénář Poznámka 
1. … … … 
 
2. Kvantifikace rizik projektu – v druhém kroku dochází k rozšíření tabulky o 
pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu a výslednou hodnotu rizika (4). 
 
3. Reakce na rizika projektu – v dalším kroku dochází k sestavení takových opatření, 
která pomohou snížit hodnotu rizika. Využívá se např. návrh opatření, předpokládané 
náklady, termín realizace opatření nebo nová hodnota sníženého rizika (4). 
 
4. Celkové posouzení rizik projektu – v posledním kroku se vyhodnotí celková výše 
rizika a posoudí se, jestli je možné v realizaci projektu pokračovat (4). 
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3 Analýza problému a současná situace 
 
Tato kapitola se zabývá popisem situace a informacemi o bytovém družstvu a domu 
před rekonstrukcí. V dalších částech se práce zaměřuje již na konkrétní plány projektu a 
analýzy, které budou zpracovány pomocí programu MS Project 2010, jako například 
časová analýza, analýza zdrojů projektu, analýza nákladu a analýza rizik projektu.  
 
3.1 Bytové družstvo Radlas 16 
 
Bytové družstvo je obchodní firma, která zajišťuje bytové potřeby svých členů. 
Družstvo musí mít nejméně pět členům, to neplatí, jsou- li členy alespoň dvě právnické 
osoby (9). 
 
Základní údaje družstva (10): 
 
Datum zápisu: 31. Červenec 2007 
Obchodní firma: Bytové družstvo Radlas 16, družstvo 
Sídlo: Brno, Radlas 16/256, PSČ 602 00 
Právní forma: družstvo 
 
Předmět činnosti: správa vlastního majetku a pronájem bytů a nebytových prostor bez 
poskytování jiných než základních služeb 
 
Statutární orgán: předseda družstva, Lenka Vašková 
 
Základní členský vklad: 20 000,- Kč 
Zapisovaný základní kapitál: 50 000,- Kč 
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3.1.1 Budova bytového družstva 
 
Budova se nachází v městské části Brno-Zábrdovice vzdálená cca 5 minut od centra. 
Jde o cihlový dům, který byl postaven v první polovině 20. století. Dům má tři patra 
s přízemím. V celém domě je celkově třináct bytů. Jednotlivé rozdělení a velikosti bytů 
je rozepsáno v následující tabulce. V podzemním podlaží se nacházejí sklepy domu. 
Všechny patra propojuje jedno schodiště, které je možno vidět na obrázku č. 10 mezi 
byty č. 1 a č. 4. 
 
Tabulka č. 3: Rozdělení a počet bytů v domě (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Současný stav 
Podlaží Byt 1+kk (1) Byt 2+kk (2) Byt 3+kk (3,4) 
Přízemí 1 1 2 
1. patro - 1 2 
2. patro - 1 2 
3. patro - 1 2 
Celkem bytů 1 4 8 
 
Pro lepší představu je na obrázku č. 10 zobrazen zjednodušený půdorys domu a 
rozložení bytů domu. Jednotlivá čísla na obrázku mají tento význam: 
č.1-byt 1+kk, č.2-byt 2+kk, č.3-byt 3+kk, č.4-byt 3+kk, č.5-dvůr domu. 
 
Obrázek č. 10: Zjednodušený půdorys domu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2 Projekt rekonstrukce domu 
  
Projekt rekonstrukce domu je v řešení družstva již delší časový horizont. Měl by 
celkově zlepšit komfort bydlení a snížit náklady na bydlení. 
3.2.1 Studie příležitosti 
 
Zástupci družstva se po pár letech od založení rozhodli podat členům družstva návrh na 
rekonstrukci domu a stavbu půdní vestavby. Hlavním předpokladem tohoto záměru je 
finanční zdroj v podobě úvěru u Komerční banky, který činí čtyři miliony korun. 
Investice se rozdělí jak do rekonstrukce domu, tak i do stavby půdní vestavby. Družstvo 
vidí příležitost v modernějším způsobu bydlení díky celkové rekonstrukci. Dále také 
v prodeji nově vzniklých tří bytů půdní vestavby, díky kterému by družstvo získalo 
finance na zaplacení nesplacené části úvěru. Zbylé finanční prostředky se použijí na 
další rekonstrukce, které by se týkaly již konkrétních bytů domu. Určité prostředky by 
také byly uloženy do fondu oprav družstva. Po realizaci záměru stavby půdní vestavby 
vznikne nově čtvrté patro domu, kde budou nové tři byty o celkové ploše 240 m 
2. 
Všechny byty mají stejnou plochu tedy 80 m2. V tabulce č. 4 lze vidět změnu počtu bytů 
po realizaci. Veškeré rozpočtové analýzy projektu jsou vyčísleny v kapitole Analýza 
nákladu projektu. 
 
Tabulka č. 4: Celkový stav bytů po realizaci (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stav po realizaci 
Podlaží Byt 1+kk Byt 2+kk Byt 3+kk 
P
ů
vo
dn
í 
Přízemí 1 1 2 
1. patro - 1 2 
2. patro - 1 2 
3. patro - 1 2 
Vestavba 4. patro - 3 - 
Celkem bytů 1 7 8 
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Další příležitost vidí družstvo v úspoře energie. Budova domu má určitou tepelnou 
ztrátu, která by měla být minimalizována po výměně starých oken na nová plastová. 
Úspora energie je až 30%. S touto úsporou je spjato také zateplení domu. Zateplení 
domu také zabraňuje vzniku plísním, vede k zvýšení povrchové teploty stěn, což 
zvyšuje komfort bydlení. Zateplení má také kladný vliv na stárnutí konstrukce domu, 
výrazně se tak prodlouží životnost stavby. Únik energie je snižován také dalšími 
činnostmi projektu, například výměna a izolace nové střechy. Procentuální vyjádření 
úniku tepla lze vidět v následující tabulce. 
 
Tabulka č. 5: Únik tepla z domu (11) 
Kudy uniká teplo? 
Střecha 15% 
Okna 45% (20% připadá na větrání) 
Podlaha 10% 
Obvodové stěny 30% 
 
3.2.2 Cíle a fáze projektu 
 
Družstvo si zvolilo jasné cíle projektu. Zateplení domu a výměna oken. Tyto cíle by 
měly vést k snížení nákladů na energii a zvýšit komfort bydlení. Dalším cílem je stavba 
půdní vestavby, která by měla vést k prodeji či pronájmu nově vzniklých bytů. K těmto 
cílům se družstvo bude snažit dostat pomocí jednotlivých fází projektu.  
 
Fáze projektu:  
 
1. Návrh rekonstrukce 
2. Primární činnosti rekonstrukce 
3. Příprava pro stavbu půdní vestavby 
4. Stavba půdní vestavby  
5. Zateplení a nová fasáda domu 
6. Dokončení rekonstrukce 
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3.2.3 Požadavky na projekt  
 
Členové družstva se dohodli předem na určitých požadavcích, které by měl projekt 
splnit z hlediska času a rozpočtové stránky projektu.  
 
Požadavky časového rámce projektu 
 
Rekonstrukce je naplánována na většinu času letního období, aby mohly být pohodlně 
vykonány všechny stavební práce do začátku zimy. Hlavním časovým požadavkem je 
tedy ukončení rekonstrukce před začátkem zimního období.  
  
Požadavky na rozpočet projektu 
 
Na celý projekt bude pořízen úvěr v hodnotě čtyř milionů korun. Požadavek členů 
družstva je, že se nebude žádný další úvěr pořizovat, tedy nesmí být tato částka 
překročena. 
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3.3 Tvorba konceptu 
 
Tvorba konceptu se opírá o dva hlavní dokumenty projektu. Těmito dokumenty jsou 
identifikační listina projektu a logický rámec projektu. Oba dokumenty jsou využívány 
po celou dobu realizace projektu. 
 
3.3.1 Identifikační listina projektu 
 
Název projektu: Rekonstrukce domu 
Cíl: Rekonstrukce domu a stavba půdní vestavby 
Plánovaný termín zahájení: 13. 5. 2013 
Plánovaný termín ukončení: 1. 10. 2013 
 
Plánované zdroje: finanční zdroje - úvěr, lidské zdroje, viz analýza zdrojů 
Plánované celkové náklady: pracovníci, materiál, viz analýza nákladů 
 
Vedoucí projektu: projektový manažer 
Projektový tým: správce domu, předseda družstva, vedoucí stavby, asistent 
projektového manažera, zástupce vedoucího stavby, účetní (1), účetní (2) 
 
 
Tabulka č. 6: Milníky projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Název milníku Termín dokončení milníku 
Dokončení návrhu rekonstrukce 5. 6. 2013 
Ukončení primárních činností rekonstrukce 4. 7. 2013 
Dokončení přípravy pro stavbu půdní vestavby 17. 7. 2013 
Ukončení stavby půdní vestavby 11. 9. 2013 
Dokončení zateplení a nové fasády domu 27. 9. 2013 
Dokončení rekonstrukce 1. 10. 2013 
 
Dne:                                                                                                          Projekt schválil 
                                                                     Podpis 
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3.3.2 Logický rámec 
 
Podle požadavků na projekt byl sestaven logický rámec projektu, který slouží k lepší 
přehlednosti a celkové orientaci v projektu. Při sestavování logického rámce jsem 
postupoval od obecného ke konkrétnímu. Logický rámec umožňuje lepší pohled jak na 
stanovené cíle projektu a jejich ověření, tak také na klíčové aktivity a konkrétní výstupy 
projektu, které dále vedou k cíly a záměru celého projektu. 
 
Tabulka č. 7: Logický rámec projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 Popis 
Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 
Způsob ověření Předpoklady 
Záměr 
Stavba půdní 
vestavby 
Prodej nebo 
pronájem nově 
vzniklých bytů. 
Přírůstek 
obyvatel a 
finančních 
zdrojů. 
Úvěr jako 
finanční zdroj. 
Cíl 
Rekonstrukce 
domu 
Úspora energie. 
Roční spotřeba 
energie. 
Úvěr jako 
finanční zdroj. 
Konkrétní 
výstupy 
projektu 
Půdní vestavba, 
zateplení domů, 
nová fasáda. 
Komfort 
bydlení. 
Schůze domu, 
zpětná vazba. 
Spolehlivý plán a 
splnění projektu. 
Klíčové 
aktivity Viz WBS Viz WBS 
Podle nákladů 
projektu. 
Průběh podle 
nastaveného 
plánu a WBS. 
 
3.4 Tvorba hierarchické struktury rozdělení prací – WBS 
 
Pro analýzu projektu po časové stránce je důležité znát všechny činnosti projektu. 
Rozdělení činnosti bylo získáno od zkušených členů projektového týmu, konkrétně od 
správce domu, který vše konzultoval s vedoucím stavby a přizpůsobil rozdělení činnosti 
požadavkům družstva.  
 
WBS struktura byla sestavena pomocí filozofie TOP-DOWN, tedy od nejobecnějších 
cílu až po konkrétní úkoly či činnosti projektu. K vytvoření diagramu byl využit 
program MS Visio.  
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Základní dílčí cíle projektu, které určily strukturu WBS: 
 Návrh rekonstrukce 
 Primární činnosti rekonstrukce 
 Příprava pro stavbu půdní vestavby 
 Stavba půdní vestavby  
 Zateplení a nová fasáda domu 
 Dokončení rekonstrukce 
 
 
Obrázek č. 11: WBS- hierarchická struktura rozdělení prací (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.5 Časová analýza projektu 
 
Veškeré činnosti byly zapsány z WBS diagramu do tabulky a následně pomocí správce 
domu a vedoucího stavby, kteří mají bohaté zkušenosti s podobnými projekty, byly 
odhadnuty doby trvání jednotlivých činností. 
 
3.5.1 Seznam činností 
 
V následující tabulce je vidět seznam činností projektu a jejich návaznost. V tabulce a 
dále také v celém projektu je použita zkratka PV, která značí půdní vestavbu. Doba 
trvání činností je počítána ve dnech. 
 
Tabulka č. 8: Seznam činnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Činnost Popis činnosti Doba 
trvání 
Bezprostředně 
předcházející 
činnosti 
 Návrh rekonstrukce   
A Usnesení družstva o rekonstrukci 1 - 
B Studie tepelné úspory a půdní vestavby 3 A 
C Statické posouzení domu 6 B 
D Zpracování požadavků 2 B 
E Zpracování informací 1 D 
F Získání stavebního povolení 10 C 
G Odsouhlasení rekonstrukce domu 2 E, F 
 Primární činnosti rekonstrukce    
H Montáž plastových oken 14 G 
I Vodoinstalace 7 H 
 Příprava pro stavbu půdní vestavby   
J Vyklízení prostorů půdy 3 H 
K Vyklízení prostorů sklepů 3 H 
L Příprava půdní vestavby 3 J 
M Oprava sklepů 4 K 
N Rozvod ústředního topení 8 I 
O Oprava půdní podlahy 4 L, M 
 Stavba půdní vestavby   
P Výměna střešní krytiny+nastavení půdy 7 N, O 
Q Hydroizolace střešní krytiny 3 P 
R Tepelná izolace střešní krytiny 2 P 
S Montáž střešních oken 2 P 
T Zateplení půdních prostorů 3 Q, R, S 
U Bytové jádra 12 T 
V Vodoinstalace PV 4 U 
W Elektroinstalace PV 4 U 
X Omítka v prostorech chodby + PV 3 V, W 
Y Podlahové vytápění PV 4 V, W 
Z Malby v prostorech chodby + PV 3 X 
AA Plovoucí podlahy PV 2 Y, Z 
AB Sanitární vybavení PV 3 AA 
 Zateplení a nová fasáda domu   
AC Zateplení domu 16 U 
AD Úklid domu 3 AB, AC 
AE Fasáda domu  8 AD 
 Dokončení rekonstrukce   
AF Vytvoření závěrečné zprávy 2 AE 
39 
 
3.5.2 Popis činností  
 
Pro lepší pochopení a orientaci v činnostech, které jsou sepsány v tabulce výše, jsou 
jednotlivé hlavní činnosti a dílčí činnosti popsány podrobněji v následujících 
odstavcích.  
 
Návrh rekonstrukce 
 
Pro celý začátek rekonstrukce je důležité, aby byla rekonstrukce schválena správou 
odsouhlasena všemi členy družstva. Před začátkem aktivit projektu bude prováděno 
statické posouzení na schválení stavby půdní vestavby. S touto činností úzce souvisí 
získání stavebního povolení. Dále jsou prováděny studie tepelné úspory a půdní 
vestavby. Na konci návrhu rekonstrukce budou zpracovány požadavky na projekt a 
získané informace, které budou předloženy členům družstva k odsouhlasení celého 
projektu. 
 
Primární činnosti rekonstrukce  
 
Je nutné si zvolit primární činnosti, které jsou pro družstvo zcela zásadní. Do této fáze 
rekonstrukce spadají následující činnosti:  
 
1. Montáž plastových oken - výměna starých netěsnících oken, které propouštějí teplo, 
za nové plastové.  
 
2. Vodoinstalace - smysl této činnosti je výměna starých vodovodních trubek v celém 
domě za nové a možnost obyvatel domu vyměnit si své staré sanitární vybavení. 
 
Příprava pro stavbu půdní vestavby 
 
V této fázi rekonstrukce je nutné se zaměřit na to, aby byly připravené půdní prostory 
pro stavbu půdní vestavby. Jedná se hlavně o činnosti úklidů, oprav, vyklízení starých 
věci. Dále se musí připravit půdní podlaha tak, aby vydržela nápor nových zdí a střechy. 
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Při úklidů půdních prostorů se zároveň vyklízí prostory sklepů. Jedna z důležitých 
činností, která navazuje a souvisí s činností montáž plastových oken, je rozvod 
ústředního topení, který v domě chyběl. Topilo se plynovými kamny. 
 
Stavba půdní vestavby 
 
Jedná se o jednu z nejdůležitějších fází rekonstrukce. Vede k novým možnostem. 
Vytvoří se tři nové byty v půdních prostorech pro nové obyvatele domu. V začátcích 
této fáze se dochází k výměně celé střešní krytiny a zároveň k vytvoření prostoru pro 
nové byty a to navýšením původních stropu.  Po výměně střechy musí dojit k teplené 
izolaci a hydroizolace, aby se do prostorů půdy nedostala dešťová voda. Dále se 
instalují střešní okna a probíhá celkové zateplení půdních prostorů. Po fázi, kdy je 
postavená kostra půdní vestavby a vyměněná nová střecha, přichází na řadu vnitřní část 
půdní vestavby. Jedná se o činnosti jako stavba bytových jader, tedy příčky a zdi 
nových bytů. Do nových bytů musí být zavedena voda (vodoinstalace) a elektřina 
(elektroinstalace). Dále se pokrývají zdi novou omítkou a to i v prostorách domu. 
Následně se maluje. Podlahy budou tepelně vytápěné a bude zde položena plovoucí 
podlaha. Ke konci této fáze se již dodělávají určité drobnosti, například instalace 
sanitárního vybavení v koupelnách a na toaletách. V programu MS Project byla 
vyříznuta část Ganttova diagramu pro stavbu půdní vestavby. 
 
Obrázek č. 12: Ganttův diagram pro stavbu půdní vestavby (Zdroj: Vlastní zpracování) 
ID Režim 
úkolu
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40 dny
Stavba půdní vestavby
Střešní krytina
Projektový manažer;Vedoucí stavby
Výměna střešní krytiny+navýšení půdy 
Asistent PM;Zástupce VS
Hydroizolace střešní krytiny 
Správce domu;Předseda družstva
Tepelná izolace střešní krytiny 
Vedoucí stavby
Montáž střešních oken 
Zástupce VS;Předseda družstva
Zateplení půdních prostorů 
Půdní vestavba
Projektový manažer;Správce domu;Vedoucí stavby
Bytové jádra
Zástupce VS;Předseda družstva
Vodoinstalace PV 
Správce domu;Asistent PM
Elektroinstalace PV 
Vedoucí stavby
Omítka v prostorech chodby + PV 
Správce domu;Zástupce VS
Podlahové vytápění PV 
Zástupce VS;Správce domu
Malby v prostorech chodby + PV 
Asistent PM;Vedoucí stavby
Plovoucí podlahy PV 
Zástupce VS
Sanitární vybavení PV 
17.9.
Fáze 4 dokončena
Č S P S P N Ú Č S P S P N Ú Č S P S P N Ú Č S P S P N Ú Č S P S P N Ú Č
15.VII 13 22.VII 13 29.VII 13 5.VIII 13 12.VIII 13 19.VIII 13 26.VIII 13 2.IX 13 9.IX 13 16.IX 13 23.IX 13
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Přes tuto fázi projektu vedou čtyři kritické činnosti, které jsou na Ganttově diagramu 
označeny červeně. Jsou to činnosti výměna střešní krytiny a navýšení půdy, 
hydroizolace střešní krytiny, zateplení půdních prostorů a poslední kritická činnosti je 
stavba bytových jader. 
 
Zateplení a nová fasáda domu 
 
Hlavní činnosti této fáze jsou:  
 
1. Zateplení domu - Nejdříve se musí postavit lešení, po té může začít samostatné 
zateplování budovy. Provádí se penetrační nátěr, případná demontáž všech fasádních 
prvků, které by bránily provedení prací při zateplování,  montáž zakládacích soklových 
lišt, lepení fasádního izolantu (polystyren), dále ukotvení talířovými hmoždinkami, 
úprava nároží, parapetů, podhledů, pak následuje přebroušení celé plochy do roviny, 
dále plocha se tmelí krycí stěrkovou hmotou, před posledním krokem se vtlačí do tmelu 
výztužná tkanina "perlinka". 
 
2. Úklid domů - Po zateplení domů dělníci po sobě uklidí celý dům, aby byl připraven 
k závěrečnému dokončení rekonstrukce, jde hlavně o vnitřní části domu. 
 
3. Fasáda domu - Po zateplení přichází na řadu poslední činnosti projektu, konečným 
krokem je povrchová úprava bílou nebo barevnou omítkou. 
 
Dokončení rekonstrukce 
 
V poslední fázi rekonstrukce dochází k malým opravám, které najdou společně 
pracovníci a zodpovědné osoby za celou rekonstrukci. Po té dojde k vytvoření 
závěrečné zprávy a ukončení rekonstrukce. 
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3.5.3 Ganttův diagram souhrnných činností 
 
Do programu MS Project byly vloženy všechny výše popsané činnosti a nastaveno 
jednotlivé propojení mezi nimi. Výsledný Ganttův diagram souhrnných činností je vidět 
na obrázku č. 13. Ganttův diagram souhrnných činností obsahuje šest hlavních 
souhrnných úkolů projektu. Těmito úkoly jsou návrh rekonstrukce, primární činnosti 
rekonstrukce, příprava pro půdní vestavbu, stavba půdní vestavby, zateplení a nová 
fasáda domů a dokončení rekonstrukce. Celý Ganttův diagram je k dispozici jako 
příloha č. 1. 
 
 
Obrázek č. 13: Ganttův diagram souhrnných činností (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
3.5.4 Časová osa projektu  
 
V MS Project byly jednotlivé činnosti projektu přidány na časovou osu, kterou lze vidět 
na obrázku č. 14. Na časové ose jsou přehledně zobrazeny průběhy činností a jejich 
konkrétní termíny zahájení a dokončení. Dále ve spodní části časové osy jsou milníky, 
tedy dokončení jednotlivých fází projektu.  
 
 
Obrázek č. 14: Časová osa projektu v MS Project (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.5.5 Síťový graf 
 
Dalším důležitým aspektem v časové analýze projektu je síťový graf. Na obrázku č. 15 
je část síťového grafu, konkrétně fáze 3- příprava pro půdní vestavbu. Síťový graf MS 
Project nepopisuje jen návaznost jednotlivých činností, ale popisuje také konkrétní 
termíny, doby trvání a zdroje, které se na činnosti podílejí. Celý síťový graf projektu je 
k dispozici na CD, které je přiloženo k této práci. 
 
 
Obrázek č. 15: Síťový graf (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
3.5.6 Metoda CPM  
 
Metoda kritické cesty analyzuje, které činnosti v síťovém grafu jsou pro náš projekt 
z hlediska doby trvání kritické. Kritické činnosti projektu jsou v grafu označeny 
červeně. Tyto činnosti můžeme vyčíst z Ganttova diagramu celého projektu nebo také 
v tabulce, jak je popsáno v následujícím odstavci. Jde o tyto činnosti: Odsouhlasení 
rekonstrukce, montáž plastových oken, vodoinstalace, rozvod ústředního topení, 
výměna střešní krytiny a navýšení půdy, hydroizolace střešní krytiny, zateplení půdních 
prostorů, bytové jádra, zateplení domu, úklid domu, nová fasáda domu, předání 
rekonstrukce. 
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Tabulka konkrétních časových charakteristik činností v MS Project 
 
Díky programu MS Project není potřeba se zabývat výpočtem charakteristik pro 
jednotlivé činnosti. Tento program si zvládne již konkrétní termíny dopočítat sám. Na 
obrázků č. 16 je výřez tabulky s WBS strukturou. Jde o první a druhou fázi projektu. 
Tabulka obsahuje doby trvání jednotlivých činností, termíny zahájení a dokončení 
činností a nejpozději možné zahájení a dokončení činností. Dále také důležité informace 
o kritičnosti činností a časových rezervách. V sloupci Kritický můžeme porovnat 
hodnoty ANO s barvou činností v Ganttově diagramu. Vždy souhlasí s červenou 
barvou. Právě Ganttův diagram vychází z této tabulky. Ve sloupci Milník je možná 
hodnota ANO/NE, hodnoty ANO jsou vždy u dokončení jednotlivých fází projektu. 
Celá tabulka je k dispozici v příloze č. 2. 
 
 
Obrázek č. 16: Tabulka s časovými charakteristikami- fáze 4 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
  
ID Režim 
úkolu
Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Nejpozději 
možné 
zahájení
Nejpozději 
možné 
dokončení
Volná 
časová 
rezerva
Celková 
časová 
rezerva
Milník Kritický
0 Rekonstrucke domu 105 dny 13.5. 13 7.10. 13 13.5. 13 7.10. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
1 Návrh rekonstrukce 22 dny 13.5. 13 11.6. 13 13.5. 13 12.6. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
2 Usnesení družstva o rekonstrukci 1 den 13.5. 13 13.5. 13 13.5. 13 13.5. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
3 Studie tepelné úspory a půdní vestavby 3 dny 14.5. 13 16.5. 13 14.5. 13 16.5. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
4 Statické posouzení domu 6 dny 17.5. 13 24.5. 13 17.5. 13 24.5. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
5 Zpracování požadavků 2 dny 17.5. 13 20.5. 13 5.6. 13 6.6. 13 0 dny 13 dny Ne Ne
6 Zpracování informací 1 den 21.5. 13 21.5. 13 7.6. 13 7.6. 13 13 dny 13 dny Ne Ne
7 Získání stavebního povolení 10 dny 27.5. 13 7.6. 13 27.5. 13 7.6. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
8 Odsouhlasení rekonstrukce 2 dny 10.6. 13 11.6. 13 10.6. 13 11.6. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
9 Fáze 1 dokončena 0 dny 11.6. 13 11.6. 13 12.6. 13 12.6. 13 0 dny 0 dny Ano Ano
10 Primární činnosti rekonstrukce 21 dny 12.6. 13 11.7. 13 12.6. 13 12.7. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
11 Montáž plastových oken 14 dny 12.6. 13 1.7. 13 12.6. 13 1.7. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
12 Vodoinstalace 7 dny 2.7. 13 11.7. 13 2.7. 13 11.7. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
13 Fáze 2 dokončena 0 dny 11.7. 13 11.7. 13 12.7. 13 12.7. 13 0 dny 0 dny Ano Ano
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3.6 Analýza zdrojů 
 
Analýza zdrojů se zabývá přiřazením zdrojů projektu k jednotlivým činnostem projektu. 
Dále se analyzuje, zda nejsou některé ze zdrojů přetíženy. Pokud dojde k přetížení je 
potřeba zdroje vyrovnat. Veškeré analýzy zdrojů jsou taktéž prováděny za podpory 
softwaru MS Project 2010. 
 
Seznam a přiřazení zdrojů 
 
V projektu rekonstrukce domu se nejvíce využívá pracovních zdrojů. Zdroje jsou 
rozděleny do skupin, které je možno vidět v tabulce č. 9. Pracovníci jsou následující: 
projektový manažer, asistent projektového manažera, správce domu, předseda družstva, 
vedoucí stavby, zástupce vedoucího stavby, účetní (1), účetní (2). Projekt má tedy 
celkem osm pracovních zdrojů. 
 
Přiřazení zdrojů k jednotlivým činnostem je řešeno podle zkušenosti a odpovědnosti 
jednotlivých pracovníků. Důležité činnosti a ukončení fází mají na starosti hlavně 
zkušené osoby jako projektový manažer, vedoucí stavby, správce domu a jeden 
z účetních. Méně závažné činnosti mají na starosti zástupci a asistenti. 
 
Tabulka č. 9: Seznam zdrojů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Název skupiny Pracovník Počet 
Projekt Projektový manažer, asistent projektového manažera 2 
Družstvo Správce domu, předseda družstva, účetní (1), účetní (2) 4 
Stavba Vedoucí stavby, zástupce vedoucího stavby 2 
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3.6.1 Histogram  
 
Pro ukázku histogramu v prostředí MS Project byl zvolen pracovní zdroj správce domu, 
který je nejvytíženější zdroj projektu. Na obrázku č. 17 je vidět červená část 
histogramu, která značí přetížení zdroje.  
 
K přetížení dochází ve čtyřech případech: 
21. 5. 2013 Statické posouzení, zpracování informaci 
28. 8. 2013 – 2. 9. 2013 Zateplení domu, elektroinstalace 
3. 9. 2013 – 6. 9. 2013 Zateplení domu, podlahové vytápění 
6. 9. 2013 – 10. 9. 2013 Zateplení domu, malby 
 
Průběh je zobrazen v čase, díky tomu se dají dohledat činnosti, u kterých je zdroj 
přetížen. Možnost je také v programu MS Project přidat další zobrazení například 
harmonogram projektu (Ganttův diagram), kde vidíme i průběh všech činností projektu. 
Díky tomuto rozdělenému zobrazení, kdy je možno vidět zároveň Ganttův diagram a 
histogram, se lze v grafu lépe orientovat. Ostatní histogramy zdrojů je možné shlédnout 
přímo v souboru MS Project na CD přiloženém k této práci.  
 
 
Obrázek č. 17: Histogram - správce domu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.6.2 Týmový plánovač projektu  
 
Pomocí MS Project byl vytvořen týmový plánovač projektu, který je vidět na 
následujícím obrázku č. 19. Týmový plánovač ukazuje ve třech výsečích přetížení 
zdrojů. Jde o červené rozlišení.  
 
 
Obrázek č. 18: Týmový plánovač projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
K přetížení zdrojů došlo v devíti případech. Jedná se o osoby správce domu a předseda 
družstva při činnostech statické posouzení, zpracování požadavků, zpracování informací 
(výseč 1). Dále u osob asistent projektového manažera, předseda družstva a zástupce 
vedoucího stavby u činností vodoinstalace, vyklizení prostorů sklepů a oprava sklepů 
(výseč 2). Poslední výseč se týká osob správce domu, vedoucí stavby a zástupce 
vedoucího u činností bytové jádra, elektroinstalace PV, zateplení domu, podlahové 
vytápění PV, omítka v prostorách chodby + PV, malby v prostorách chodby + PV. 
Z těchto výsledku se dá vyčíst, že pouze u poslední fáze projektu dokončení 
rekonstrukce nedochází k přetížení zdrojů ani u jedné z činností. Celý týmový plánovač 
projektu je k dispozici v příloze č. 3. Vyrovnání zdrojů a návrhy na vyrovnání jsou 
popsány v kapitole 4 Vlastní návrhy řešení.  
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3.7 Analýza nákladů 
 
Nákladová analýza se zabývá náklady projektu, které se týkají jednotlivých fází 
projektu, zdrojů projektu a celkového rozpočtu projektu s předpokládanými výnosy 
z prodeje bytů půdní vestavby a úspory energie díky komplexnímu zateplení domu. Pro 
určení nákladů byla použita metoda expertních odhadů členů projektového týmu, které 
mají dlouhodobé zkušenosti s těmito druhy nákladů.  
 
3.7.1 Náklady na mzdy projektového týmu  
 
Náklady na mzdy nejsou počítány jako typická měsíční mzda vypočítaná z hodinové 
sazby, ale jsou vypočítány jako náklady na použití zdroje. Na následujícím obrázku č. 
21 je možno vidět přehled jednotlivých nákladů. Všechny náklady byly taktéž 
zpracovány v programu MS Project. 
 
 
Obrázek č. 19: Náklady zdrojů projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
3.7.2 Náklady jednotlivých fází a činností projektu 
 
Většina expertních odhadů nákladů na jednotlivé činnosti projektů vychází z rozměrů 
plochy nebo počtu kusů materiálu, které souvisejí s konkrétními činnostmi. U fáze 
návrh rekonstrukce domu jde hlavně o náklady spojené s předprojektovými studiemi. 
Dále také například legislativní poplatek 10 000,- Kč za získání stavebního povolení pro 
bytové domy.  
 
 ID  Název zdroje  Hodnota nákladů
 1 Projektový manažer 133 650,00 Kč
2 Asistent PM 69 040,00 Kč
3 Správce domu 92 800,00 Kč
4 Předseda družstva 88 790,00 Kč
5 Vedoucí stavby 117 880,00 Kč
6 Zástupce VS 73 450,00 Kč
7 Účetní 1 22 600,00 Kč
8 Účetní 2 13 560,00 Kč
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Pro fázi 2 je nejnákladnější činností výměna a montáž plastových oken. Družstvo bude 
spolupracovat s externí firmou, která se stará o všechny stavební práce i materiál 
použitý k těmto prácím. Na budově je potřeba vyměnit 75 plastových oken. Firma si 
účtuje 4550,- Kč za montáž 1 nového plastového okna. Celkové náklady na výměnu 
všech 75 oken tedy jsou 341 250,- Kč. 
 
Ve fázi 3 jde hlavně o náklady na nový rozvod ústředního topení. Do celkových nákladů 
této činnosti si firma započítává cenu materiálu (68 ks radiátorů, vedení) a cenu práce.  
Pro další fázi je důležitá kalkulace nákladu pro činnost výměna střešní krytiny. Tato 
kalkulace vychází z celkové plochy střešní krytiny budovy, která je přibližně 420 m2. 
Firma si účtuje za práci a materiál 225 540,- Kč.  
 
V poslední fázi stavebních prací se jedná hlavně o činnosti zateplení a nová fasáda 
domu, které jsou pro tuto fázi nejdůležitější a to nejen z hlediska nákladů. Jde o část 
komplexního zateplení domu, které vedou k úspoře nákladů na bydlení. Celková 
výměra budovy na zateplení je 644 m2, externí firma si účtuje 593 Kč/m2. Celkové 
náklady na zateplení a novou fasádu jsou tedy 381 892,- Kč. 
 
Na obrázku č. 22 je možné vidět přehled celkových nákladů jednotlivých fází projektu. 
Do celkových nákladů rekonstrukce jsou zahrnuty náklady externí firmy (práce, 
materiál) a náklady na mzdy projektového týmu. Podrobnější přehled nákladu 
jednotlivých činnosti je k dispozici jako příloha č. 5. 
 
 
Obrázek č. 20: Celkové náklady na jednotlivé fáze rekonstrukce (Zdroj: Vlastní zpracování) 
ID Kód 
WBS
Název úkolu Celkové náklady
0 0 Rekonstrucke domu 3 880 351,00 Kč
1 1 Návrh rekonstrukce 186 100,00 Kč
10 2 Primární činnosti rekonstrukce 468 280,00 Kč
14 3 Přípravy pro půdní vestavbu 754 616,00 Kč
24 4 Stavba půdní vestavby 1 964 823,00 Kč
41 5 Zateplení a nová fasáda domu 455 732,00 Kč
46 6 Dokončení rekonstrukce 50 800,00 Kč
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3.7.3 Výnosy z prodeje nových bytů 
 
Družstvo předpokládá výnosy z prodeje tří nově vzniklých bytů půdní vestavby. Podle 
studie příležitosti a aktuálních zájemců by mělo dojít k prodeji všech bytů hned po 
dokončení celkové rekonstrukce. Cena jednoho bytu byla odsouhlasena družstvem a to 
ve výši 1 850 000,- Kč. Družstvo může tedy počítat s výnosem 5 550 000,- Kč za prodej 
tři nových bytů. 
 
3.7.4 Výnosy z úspory energie  
Díky kombinaci tří opatření - zateplení fasády, zateplení střechy a výměny oken lze 
přepokládat výši tepelných úspor ročně kolem 55% (11). 
Celková podlahová plocha bytů 1124 m2. 
Roční spotřeba energie na vytápění domu za období leden 2012 až leden 2013 je 
161 000 kWh. 
Cena za 1 kWh = 1,50 Kč. 
Roční náklady na vytápění domu jsou 241 500,- Kč. 
 
Předpokládaná výše tepelných úspor činí 55% z celkových ročních nákladů, tedy 
132 825,- Kč. 
 
 
3.7.5 Finanční stav 
 
Úvěr družstva je vyřizován u Komerční banky, kde má družstvo svůj účet již od 
založení. Doba splacení úvěru je v krátkém horizontu, úroková sazba úvěru je 4,00%. 
Úvěr je splácen formou součtu části nájmů jednotlivých obyvatel domu, kterou si 
družstvo zvolí. Podrobnější informace o úvěru jsou popsány v následujícím odstavci.   
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Úvěr  
Výška úvěru: 4 000 000,- Kč 
Úroková míra: 4,00%  
Úročení: Měsíční 
Doba splácení: 5 let 
Počet splátek v roce: 12 - měsíční interval 
Typ splácení: Polhůtní 
Pravidelná splátka: 73 666,09 Kč 
Celkově splacená suma: 4 419 965,29 Kč 
Zaplacené úroky: 419 965,29 Kč 
 
Tabulka č. 10: Finanční stav (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Úvěr  4 419 965,29 Kč 
Celkové náklady rekonstrukce 3 880 351,00 Kč 
Výnos z prodeje bytů 5 550 000 Kč 
Roční úspora energie 132 825, 00 Kč 
 
Zůstatek na účtu z úvěru = Výška úvěru – celkové náklady projektu = 
                                         = 4 000 000 – 3 880 351 = 119 649,- Kč 
 
Zisk = Výnos z prodeje bytů – úvěr = 
        = 5 550 000 – 4 419 965,29 Kč = 1 130 034,71 Kč 
 
Předpokládaný zisk na jeden byt domu = Zisk / počet bytů = 
                                                                    = 1 130 034,71 / 13 = 86 925,75 Kč.  
 
Zisk bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a 
k dalšímu rozvoji bytového družstva (9). 
 
Dále bude každý měsíc ušetřena částka 10 217,- Kč jako průměrná měsíční úspora 
energie celého domu díky komplexnímu zateplení. 
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3.8 Analýza rizik  
 
Na analýzu rizik rekonstrukce domu byla vybrána metoda RIPRAN. Před konkrétní 
analýzou touto metodou je důležité si uvědomit, čeho se nejvíce rizika budou týkat. 
Projektový tým by se měl zaměřit na snížení rizik, která jsou spjata s časovým rámce 
projektu, tak aby byl projekt dokončen do požadovaného termínu. Dále bude nutné 
analyzovat rizika spjata s rozpočtem projektu, tak aby se dodržel rozpočet odsouhlasený 
družstvem.  
 
1. Identifikace nebezpečí projektu 
Po celkové analýze projektu byla identifikována tato rizika, která jsou sepsána v tabulce 
č. 11. 
Tabulka č. 11: Tabulka pro první krok metody RIPRAN (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Poř. č. 
rizika 
Hrozba Scénář Poznámka 
1. 
Nedodání materiálu 
do požadovaného 
termínu. 
Zpoždění dokončení 
činnosti. 
U nákladnějších 
činností zapříčiní 
zpoždění celé 
rekonstrukce. 
2. Počasí- déšť 
Nelze vykonávat určité 
činnosti projektu. Zpoždění 
dokončení rekonstrukce. 
- 
3. 
Špatně odvedená 
práce externí firmou. 
Poruchy již při 
rekonstrukci či do 
budoucna. 
Vede ke zvýšení 
nákladů. 
4. 
Nezájem o nově 
vzniklé byty. 
Projekt bude ve ztrátě po 
určitou dobu. 
Hrozba bude větší, čím 
déle bude nezájem o 
byty trvat. 
5. 
Onemocnění 
pracovníků. 
Snížení pracovních zdrojů, 
tedy prodloužení doby 
trvání projektu. 
- 
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2. Kvantifikace rizik projektu 
 
Pravděpodobnost výskytu scénáře 
 
V následující tabulce jsou rozdělený hodnoty rizika podle pravděpodobnosti, že dané 
riziko nastane. K těmto pravděpodobnostem byly přidány také zkratky, které budou dále 
využívány.  
 
Tabulka č. 12: : Tabulka hodnot pravděpodobnosti scénářů (3, s. 80) 
Vysoká pravděpodobnost - VP Nad 66 % 
Střední pravděpodobnost – SP 33-66 % 
Nízká pravděpodobnost - NP pod 33 % 
 
Hodnoty nepříznivých dopadů na projektu 
 
V tabulce č. 13 jsou rozděleny hodnoty nepříznivých dopadů na projekt a k nim 
přiděleny zkratky. 
 
Tabulka č. 13: Tabulka hodnot nepříznivých dopadů na projekt (3, s. 80) 
Velký nepříznivý dopad - VD Ohrožení koncového termínu projektu, 
možnost překročení rozpočtu projektu, 
ohrožení cíle projektu. 
Střední nepříznivý dopad - SD Ohrožení termínů, nákladů či zdrojů 
některých dílčích činností projektu. Nutné 
zásahy do plánu projektu. 
Malý nepříznivý dopad - MD Nízké ohrožení realizace projektu. Předejití 
určitými zásahy do plánu projektu.  
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Určení hodnoty rizika  
 
V následující tabulce jsou popsány hodnoty rizika a k nim přiděleny zkratky.  
 
Tabulka č. 14: Tabulka hodnot rizika (3, s. 80) 
Vysoká hodnota rizika - VHR Je potřeba dávat velký pozor na riziko, pokud 
nastane, má zásadní vliv na projekt, může 
ovlivnit čas, cíl, náklady, kvalitu). Důležité je 
vytvořit opatření pro snížení hodnoty. 
Střední hodnota rizika – SHR  Nutnost pozorovat a monitorovat riziko, pokud 
nastane, může ovlivnit dílčí činnosti projektu. 
Nízká hodnota rizika - NHR Při této hodnotě rizika stačí riziko 
monitorovat, aby nedošlo ke zvýšení jeho 
hodnoty. 
 
Přiřazení hodnoty rizika 
 
Pro přiřazení hodnot rizik byly použity hodnoty pravděpodobnosti výskytu rizika a 
hodnoty nepříznivých dopadů na projekt. Výsledné hodnoty jsou zpracovány 
v následující tabulce.  
 
Tabulka č. 15: Tabulka pro přiřazení hodnoty rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Hodnoty nepříznivých dopadů na projektu 
VD SD MD 
Pravděpodobnost 
výskytu scénáře 
VP VHR VHR SHR 
SP VHR SHR NHR 
NP SHR NHR NHR 
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Po konzultaci se správcem domu a vedoucím stavby byly přiřazeny k hrozbám projektu 
konkrétní hodnoty rizika. Tyto hodnoty lze vidět v následující tabulce. 
 
Tabulka č. 16: Tabulka pro třetí krok metody RIPRAN (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
  
Poř. 
č. 
rizika 
Hrozba Scénář 
Pravděpodobnost 
výskytu scénáře 
Hodnota 
dopadu 
Hodnota 
rizika 
1. 
Nedodání 
materiálu do 
požadovaného 
termínu. 
Zpoždění 
dokončení 
činnosti. 
SP SD SHR 
2. Počasí- déšť 
Nelze 
vykonávat 
určité činnosti 
projektu. 
SP SD SHR 
3. 
Špatně 
odvedená práce 
externí firmou. 
Poruchy již při 
rekonstrukci či 
do budoucna. 
NP SD NHR 
4. 
Nezájem o 
nově vzniklé 
byty. 
Projekt bude ve 
ztrátě po 
určitou dobu. 
NP VD SHR 
5. 
Onemocnění 
pracovníků. 
Snížení 
pracovních 
zdrojů, tedy 
prodloužení 
doby trvání 
projektu. 
SP SD SHR 
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3. Reakce na rizika projektu  
 
Pomocí návrhu na opatření výše zmíněných rizik, je potřeba snížit celkovou hodnotu 
rizika, tedy vytvořit novou sníženou hodnotu pravděpodobnosti rizika. Návrh na 
opatření rizik a celkové posouzení rizik je popsáno v kapitole 4 Vlastní návrhy řešení. 
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
 
V předešlé kapitole byl popsán projekt rekonstrukce domu. Za podpory MS Project byl 
vytvořen plán projektu, který se zabýval časovou, zdrojovou, nákladovou a rizikovou 
analýzou projektu. V následující kapitole budou navrhnuta taková opatření, která by 
mohla pomocí k optimalizaci plánu na realizaci projektu.  
 
4.1 Časový analýza projektu - vlastní návrhy řešení 
 
Díky časové analýze projektu bylo zjištěno, že nejkratší termín ukončení projektu je 105 
pracovních dní. Pomocí přeuspořádání některých činností je snaha dospět k vytvoření 
časové rezervy projektu, což by mělo vést k snížení celkové doby trvání projektu a 
splnění požadavků na projekt.  
 
Přeuspořádání činností 
 
V první fázi projektu by mohla činnost statické posouzení projektu začít v okamžiku 
ukončení činnosti usnesení družstva o rekonstrukci a nečekat na ukončení činnosti o 
studiích, tím by se ušetřily 3 pracovní dny. 
 
U fáze 4 stavby půdní vestavby by mohlo dojít k ušetření času pomocí dřívějšího 
zahájení činností vodoinstalace a elektroinstalace a nečekat na úplné dokončení činnosti 
bytové jádra. Tyto dvě činnosti by mohly začít již po osmém dni realizace bytových 
jader, došlo by k ušetření 4 pracovních dnů.  
 
Při zateplení domu je možné také zkrátit dobu projektu a to u činností zateplení a fasáda 
domu. Není potřeba čekat, až dojde k zateplení polystyrenem po obou stranách domu a 
pak teprve začít s fasádou domu. Fasáda může začít již v desátém dnu realizace 
zateplení, kdy většina pracovníku bude zateplovat již druhou část domu. Tímto dojde k 
ušetření 6 pracovních dnů. Díky celkovému přeuspořádání činností vznikne rezerva 13 
pracovních dnů při práci osm hodin denně. 
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Návrh na opatření u kritických činností 
 
Z časové analýzy bylo zjištěno, že 16 z 32 činností je kritických a mohou ovlivnit 
celkovou dobu trvání projektu. Kritičnost projektu je tedy 50%. Pokud nelze vyloučit 
kritické činnosti, řešením by bylo, přesunout některé zdroje z nekritických činností na 
kritické a tím minimalizovat kritičnost projektu. Dále lze využít časovou rezervu, která 
vznikla díky přeuspořádání činností. Doporučuji také kontrolu během celého projektu, 
zaměřit se na kritické činnosti projektu tak, aby byly realizovány přesně podle plánu. 
Vždy na konci jednotlivých fázi projektu provést kontrolu a shrnutí, aby nedošlo 
k prodloužení projektu. 
 
Návrh průběžné kontroly 
 
Ve stavebnictví se velmi často setkáváme s projekty, které nejsou ukončeny 
v předpokládaném termínu ukončení. Proto navrhuji, aby se bytové družstvo pomocí 
průběžné kontroly snažilo tomuto prodloužení doby realizace projektu vyvarovat. 
Taková kontrola by měla probíhat během celého projektu. Smysl kontroly by byl 
v ověření a porovnání průběhu projektu s plánem projektu z pohledu času, nákladů, 
kvality a rizik projektu. Pokud by byly nalezeny nějaké odchylky, měla by být 
uskutečněna náprava nebo implementována změna. Kontroly by se účastnil celý 
projektový tým v rámci porad.  
 
4.2 Analýza zdrojů projektu – vlastní návrhy řešení 
 
Vlastní návrhy na optimalizaci zdrojů se budou týkat přerozdělením lidských zdrojů 
projektu u problematičtějších a nákladnějších činností. Dále také vyrovnáním zdrojů 
pomocí MS Project. 
 
Přerozdělení zdrojů 
V kapitole analýza zdroje bylo zjištěno, že k přetížení zdrojů dochází u pěti zdrojů. U 
správce domu, předsedy družstva, asistenta projektového manažera, vedoucího stavby a 
u zástupce vedoucího stavby. Tyto zdroje jsou přetíženy v devíti případech.  
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U správce domu dochází k přetížení u činností zateplení domu, podlahové vytápění, 
elektroinstalace, malby v prostorách chodby + PV, zpracování informací a statické 
posouzení. Aby nedocházelo k přetížení zdroje, navrhoval bych nasazení předsedy 
družstva na kontrolu u méně nákladnějších činností. Předseda družstva, v čase kdy jsou 
vykonávány ostatní činnosti, není na 100% vytížen. Správce domu by se specializoval 
pouze na zateplení domu, věnoval by tak 100% své pracovní doby činnosti, která je 
nákladnější i důležitější v rámci celého projektu. U činností zpracování informací a 
statické posouzení bych využil málo pracovně vytížených dvou účetních. Stejně tak u 
vedoucího stavby, který je také přetížen během činnosti zateplení domu.  
 
U přetíženého zdroje asistent projektového manažera a zástupce vedoucího stavby 
dochází k přetížení u činnosti vodoinstalace, úklid a opravy. Aby nedošlo k přetížení, je 
možné přerozdělit zdroje tak, že asistent projektového manažera bude mít na starost 
celý průběh činnosti vodoinstalace a zástupce vedoucího stavby se bude věnovat 
opravám a úklidům. Tím nedojde k přetížení těchto dvou zdrojů v této fázi 
rekonstrukce. U činnosti malby v prostorách chodeb + PV dochází k přetížení zdroje 
zástupce vedoucího stavby, tuto činnost jsme přidělili již předsedovi družstva. 
 
Správce domu + vedoucí stavby 
 zateplení domu 
Předseda družstva  
 podlahové vytápění 
 elektroinstalace 
 malby v prostorách chodby + PV 
Účetní (1), (2) 
 činností zpracování informací 
 statické posouzení 
Asistent projektového manažera 
 vodoinstalace 
Zástupce vedoucího stavby 
 úklid a opravy 
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Vyrovnání zdrojů - týmový plánovač 
 
Pokud družstvo bude chtít ponechat přiřazení zdrojů, jak bylo vytvořeno podle plánu, 
bude muset počítat po vyrovnání zdrojů s prodloužením doby trvání projektu nebo se 
zvýšením nákladů na mzdy nových zaměstnanců. Jelikož hlavním požadavkem projektu 
je, aby nebyl přesáhnut rozpočet ve velikosti úvěru a zároveň projekt má určitou 
časovou rezervu, družstvo by mělo jít cestou, kdy se vyrovnáním zdrojů prodlouží doba 
trvání projektu.   
 
Z časové analýzy projektu bylo zjištěno, že délka projektu je 105 dní. Jelikož většina 
činností projektu se nachází na kritické cestě projektu, dá se přepokládat, že po 
vyrovnání zdrojů se velmi prudce zvýší celková doba realizace projektu. K vyrovnání 
byl program MS Project. 
 
 
Obrázek č. 21: Vyrovnaný týmový plánovač (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Po vyrovnání zdrojů projektu, které lze vidět na obrázku č. 20, se celková doba trvání 
projektu prodloužila téměř o 20%, tedy z původních 105 dnů na 125 dnů. Celý 
vyrovnaný týmový plánovač je k dispozici v příloze č. 4. 
 
Pokud si projektový tým zvolí cestu, kdy nebude chtít měnit rozdělení zdrojů, navrhoval 
bych, aby začátek projektu byl posunut tak, aby bylo možné projekt dokončit do 1. 10. 
2013, tedy s dostatečným časovým předstihem než začne zima a bude problém 
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s většinou stavebních prací. Přepokládaná časová rezerva, která vznikla přeuspořádáním 
činností, je 13 pracovních dní. Po vyrovnání zdrojů dojde k prodloužení doby realizace 
projektu o 20 dní. Je tedy potřeba začít realizaci projektu o 7 pracovních dní dříve než je 
plánováno. Nebo přerozdělit zdroje a vyhnout se prodloužení projektu. Pokud bude 
projektový tým dodržovat vše podle plánu a vytvoří si zmíněné časové rezervy, neměl 
by být problém s ukončením realizace projektu před začátkem zimy a tedy plné využití 
zateplení domu a ostatních komfortnějších služeb, které rekonstrukce poskytne. 
 
4.3 Analýza nákladů – vlastní návrhy řešení 
 
Celkové náklady rekonstrukce byly odhadnuty na 3 880 351,- Kč. Požadavek na projekt 
byl, aby celkové náklady nepřesáhly úvěr, který je 4 000 000 Kč. Rozdíl a zároveň 
zůstatek na účtu je 119 649,- Kč. Tato částka může být použita do fondu oprav nebo 
jako finanční rezerva projektu. Po realizaci projektu družstvo počítá s prodejem nově 
vzniklých bytu. Výnos za prodej bytů by měl byt 5 550 000,- Kč. Touto částkou by se 
pokryl úvěr i s úroky, tedy 4 419 965,29 Kč. Rozdílem těchto částek vznikne družstvu 
zisk ve výši 1 130 034,71 Kč. Dále může družstvo počítat s úsporou energie díky 
komplexnímu zateplení domu. Každý rok ušetří obyvatele domu 132 825,- Kč.  
 
Vzniklý zisk by měl být dále investován pro potřeby členů družstva nebo na jeho 
rozvoj. Například na realizaci výtahové šachty a koupi výtahu, který po stavbě dalšího 
podlaží bude zvyšovat komfort bydlení. 
 
4.4 Analýza rizik – vlastní návrhy řešení 
 
Po identifikaci rizik a jejich hodnot byly navrženy opatření, aby hodnota rizika byla co 
nejnižší. Snaha projektového týmu by měla být v zamezení větším rizikům, která by 
ovlivnila realizaci projektu. V tabulce č. 17 lze vidět návrhy na opatření, která snižují 
jednotlivé hodnoty rizik. U prvního rizika by měla být zabezpečena dostatečná 
komunikace mezi správcem domu a vedoucím stavby, aby nedocházelo k prodlevám 
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mezi činnostmi kvůli nedodání materiálu. To by mohlo vést k prodloužení doby trvání 
jednotlivých činností a tím také k prodloužení celé realizace projektu.  
 
Další riziko, které by mohlo projekt negativně ovlivnit, je počasí a to konkrétně déšť. 
Jako opatření by mělo družstvo zvolit sledování předpovědi počasí na dny, při kterých 
budou realizovány činnosti, které budou na toto riziko nejnáchylnější, například výměna 
střešní krytiny. Pokud bude předem téměř jisté, že bude pršet, je vhodné zavést změnu, 
která pomůže, aby projekt nebyl příliš zpožděn. Takovou změnou může být například 
přeuspořádání činností, změna činností, u kterých není jejich realizace tolik podmíněna 
počasím.  
 
Riziko špatně odvedené práce je potřeba brát také v úvahu a to velmi vážně. Při každém 
dodání materiálu by mělo být vše pečlivě kontrolováno vedoucím stavby a následné 
práce monitorovány. Na konci všech fází by měl vedoucí stavby a správce domu projít 
všechny prováděné práce a zkontrolovat jejich kvalitu.  
 
Družstvo by také mělo počítat s rizikem, že se nenajde kupec, který bude mít o nově 
vzniklé byty zájem. Takový scénář by měl velký dopad na projekt po finanční stránce. 
Projekt by se ocitl ve ztrátě. Návrh je, aby družstvo s co největším předstihem nabízel 
byty k prodeji v co nejvíce realitních kanceláří. Pokud by dlouhodobě nebyl o byty 
zájem, mohlo by družstvo svolat schůzi, na které by řešilo další průběh prodeje. Nebo se 
rozhodnout byty pronajímat a tak získat určitou měsíční částku k zaplacení úvěru. 
 
Posledním nejpodstatnějším rizikem, které se týká rekonstrukce, je nemoc některých 
pracovníku, kteří přímo provádějí rekonstrukci. Vedoucí stavby by měl být schopný 
nahradit takové pracovníky jinými. S tímto by měli být obeznámeni členové týmu ještě 
před realizací. Aby nenastala situaci, kdy budou některé činnosti prováděni menším 
počtem pracovníku a tím se prodlouží doba trvání činnosti a následně celého projektu.  
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Tabulka č. 17: Tabulka návrhů na rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Poř. 
č. 
rizika 
Návrh na 
opatření 
Zodpovědná 
osoba, termín 
Nová 
pravděpodobnost 
výskytu scénáře 
Hodnota 
dopadu 
Nová 
hodnota 
rizika 
1. 
Dostatečná 
komunikace 
mezi správcem 
domu a 
vedoucím 
stavby. 
Vedoucí 
stavby, před 
každou fází 
projektu. 
NP SD NHR 
2. 
Sledování 
předpovědi, 
implementace 
změny. 
Správce domu, 
vedoucí stavby. 
NP SD NHR 
3. 
Zajištění 
reklamace 
provedené 
práce, špatného 
materiálu, dále 
kontrola a 
monitoring. 
Vedoucí 
stavby, co 
nejdříve po 
dokončení 
činnosti nebo 
během ní. 
NP SD NHR 
4. 
Co nejvíce 
nabídek 
prostřednictvím 
inzerce, 
realitních 
kanceláří. 
Správce domu, 
účetní, během 
rekonstrukce. 
NP VD SHR 
5. 
Schopnost 
zajistit náhradu 
za nemocné 
pracovníky. 
Vedoucí 
stavby. 
NP SD NHR 
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Celkové posouzení rizik 
 
Pomocí metody RIPRAN byla analyzována ta nejpodstatnější rizika, která mohou 
ovlivnit projekt. Na základě zkušeností projektového týmu byla sepsána určitá opatření, 
která snížila hodnotu rizika na nízkou, tedy přijatelnou pro pokračování v realizaci 
projektu. U rizika č. 4 nelze snížit hodnotu rizika na požadovanou hodnotu kvůli vysoké 
hodnotě dopadu, že riziko nastane. Proto je velmi důležité, aby se projektový tým 
zaměřil nejvíce na toto riziko a snažil se eliminovat pravděpodobnost výskytu tohoto 
rizika. 
 
4.5 Přínosy práce 
 
Práce byla zpracována pomocí programu MS Project 2010, jehož licence byla získána z 
programu MSDN Academic Alliance. V MS Project jsem postupně zpracoval časovou 
analýzu projektu rekonstrukce domu, ve které jsem vytvořil Ganttův diagram, tedy celý 
harmonogram projektu. Ganttův diagram ukazuje průběh celého projektu pomocí 
jednotlivých činností, které jsou vzájemně propojeny. Dále u činností jsou vidět 
konkrétní časové charakteristiky, například kdy jaká činnost bude ukončena, v jakém 
termínu začne být realizována nebo z kolika procent je již činnost realizována. V časové 
analýze projektu byl použitý základní pracovní kalendář s pracovními dny pondělí až 
pátek a s pracovní dobou osm hodin denně. Do kalendáře byly vloženy výjimky, dny na 
které připadají státní svátky.  
 
Přímo v Ganttově diagramu lze k činnostem přidělit zdroje projektu. Tedy další 
zpracovanou analýzou v MS Project byla analýza zdrojů. Nejprve jsem vytvořil seznam 
zdrojů, který se skládal z jednotlivých členů projektového týmu. Těmto zdrojům jsem 
přidělil typ, u mého projektu šlo u všech zdrojů o typ pracovní zdroj, který byl posléze 
ohodnocen. Jakmile byl seznam vytvořen, byly zdroje přiděleny ke 
konkrétním činnostem, na kterých se budou podílet. Po přidělení zdrojů musí nastat 
vyrovnání těchto zdrojů, aby nedošlo k přetížení zdrojů. 
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V MS Project jsem sestavil také nákladovou analýzu projektu. Stačilo pouze přidělit 
získaná data k jednotlivým činnostem a získat tak celkové náklady rekonstrukce. 
S těmito náklady jsem dále pracoval při vyčíslení celého rozpočtu projektu. 
 
Analýza rizik byla zpracována mimo program MS Project a to metodou RIPRAN. 
Snažil jsem se o identifikaci těch nejdůležitějších rizik a navrhnout taková opatření, 
která by co nejvíce snižovala hodnotu těchto rizik. 
 
Celkově by měla práce pomoci bytovému družstvu během realizace rekonstrukce domu. 
A to po časové, zdrojové, nákladové i rizikové stránce. Práce v programu MS Project 
může sloužit také do budoucna. Je lehce upravitelná i na další projekty, které by 
popřípadě družstvo plánovalo. 
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Závěr 
 
Cílem práce byl návrh projektu za podpory MS Project tak, aby realizace rekonstrukce 
domu byla co nejefektivnější a to z hlediska časové, zdrojové, nákladové a rizikové 
náročnosti. Práce byla zpracována pro bytové družstvo Radlas 16. V práci byly využity 
teoretické znalosti, které jsem získal během bakalářského studia a praktické zkušenosti 
z oboru stavebnictví.  
 
Cíle práce, které jsem si stanovil, byly splněny. V analýze současného stavu jsem 
přiblížil současnou situaci bytového družstva, nastínil příležitosti projektu, dále zde 
bylo využito mnoho nástrojů projektového managementu, například logický rámec, 
metoda WBS, časová analýze, konkrétně síťový graf, metoda CPM, dále Ganttův 
diagram, zdrojová a nákladová analýza. Všechny tyto analýzy byly zpracovány 
v prostředí MS Project 2010. Pomocí časové analýzy jsem určil konkrétní 
termíny začátku a ukončení činností projektu. Byla zjištěna doba trvání celého projektu 
105 dní. Po přiřazení a vyrovnání zdrojů projektu se doba trvání prodloužila o 20 dní, 
tedy na 125 dní. Nákladová analýza ukázala, že projekt bude po realizace a prodeji 
nových bytů v kladných číslech a to přibližně se ziskem 1 130 034,71 Kč. Analýza rizik 
byla zpracována mimo program MS Project a to metodou RIPRAN. 
 
Po předložení návrhů a projednání celé práce se správcem domu, byla zjištěna 
realizovatelnost projektu a přínos práce družstvu. Dále také využitelnost zpracované 
práce v programu MS Project pro budoucí plánované projekty družstva. 
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Příloha č. 1: Ganttův diagram projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
ID Režim 
úkolu
Kód WBS Název úkolu Doba trvání Zahájení
0 0 Rekonstrucke domu 125 dny 13.5. 13
1 1 Návrh rekonstrukce 23 dny 13.5. 13
2 1.1 Usnesení družstva o rekonstrukci 1 den 13.5. 13
3 1.2 Studie tepelné úspory a půdní 
vestavby
3 dny 14.5. 13
4 1.3 Statické posouzení domu 6 dny 17.5. 13
5 1.4 Zpracování požadavků 4 dny 17.5. 13
6 1.5 Zpracování informací 1 den 29.5. 13
7 1.6 Získání stavebního povolení 11 dny 27.5. 13
8 1.7 Odsouhlasení rekonstrukce 2 dny 11.6. 13
9 1.8 Fáze 1 dokončena 0 dny 12.6. 13
10 2 Primární činnosti rekonstrukce 21 dny 13.6. 13
11 2.1 Montáž plastových oken 14 dny 13.6. 13
12 2.2 Vodoinstalace 7 dny 3.7. 13
13 2.3 Fáze 2 dokončena 0 dny 12.7. 13
14 3 Přípravy pro půdní vestavbu 18 dny 3.7. 13
15 3.1 Úklidy 13 dny 3.7. 13
16 3.1.1 Vyklízení prostorů půdy 3 dny 15.7. 13
17 3.1.2 Vyklízení prostorů sklepů 6 dny 3.7. 13
18 3.1.3 Příprava půdní vestavby 3 dny 18.7. 13
19 3.2 Opravy 11 dny 15.7. 13
20 3.2.1 Oprava sklepů 4 dny 18.7. 13
21 3.2.2 Rozvod ústředního topení 11 dny 15.7. 13
22 3.2.3 Oprava půdní podlahy 4 dny 24.7. 13
23 3.2.4 Fáze 3 dokončena 0 dny 29.7. 13
24 4 Stavba půdní vestavby 57 dny 30.7. 13
25 4.1 Střešní krytina 13 dny 30.7. 13
26 4.1.1 Výměna střešní krytiny+navýšení 
půdy 
7 dny 30.7. 13
27 4.1.2 Hydroizolace střešní krytiny 3 dny 8.8. 13
28 4.1.3 Tepelná izolace střešní krytiny 2 dny 8.8. 13
29 4.1.4 Montáž střešních oken 2 dny 8.8. 13
30 4.1.5 Zateplení půdních prostorů 3 dny 13.8. 13
31 4.2 Půdní vestavba 44 dny 16.8. 13
32 4.2.1 Bytové jádra 12 dny 16.8. 13
33 4.2.2 Vodoinstalace PV 4 dny 3.9. 13
34 4.2.3 Elektroinstalace PV 4 dny 3.9. 13
35 4.2.4 Omítka v prostorech chodby + PV 3 dny 9.9. 13
36 4.2.5 Podlahové vytápění PV 4 dny 9.9. 13
37 4.2.6 Malby v prostorech chodby + PV 6 dny 13.9. 13
38 4.2.7 Plovoucí podlahy PV 2 dny 10.10. 13
39 4.2.8 Sanitární vybavení PV 3 dny 14.10. 13
40 4.2.9 Fáze 4 dokončena 0 dny 16.10. 13
41 5 Zateplení a nová fasáda domu 43 dny 3.9. 13
42 5.1 Zateplení domu 24 dny 3.9. 13
43 5.2 Úklid domu 3 dny 17.10. 13
44 5.3 Fasáda domu 8 dny 22.10. 13
45 5.4 Fáze 5 dokončena 0 dny 31.10. 13
46 6 Dokončení rekonstrukce 2 dny 1.11. 13
47 6.1 Vytvoření závěrečné zpravy 2 dny 1.11. 13
48 6.2 Fáze 6 dokončena 0 dny 4.11. 13
125 dny
Rekonstrucke domu
23 dny
Návrh rekonstrukce
Správce domu;Předseda družstva;Projektový manažer;Účetní 1;Účetní 2
Usnesení družstva o rekonstrukci
Správce domu;Vedoucí stavby;Účetní 1
Studie tepelné úspory a půdní vestavby
Předseda družstva;Správce domu;Vedoucí stavby
Statické posouzení domu
Předseda družstva;Účetní 1
Zpracování požadavků
Správce domu;Předseda družstva;Účetní 2
Zpracování informací
Správce domu;Vedoucí stavby;Zástupce VS
Získání stavebního povolení
Projektový manažer;Správce domu;Předseda družstva;Vedoucí stavby;Účetní 1
Odsouhlasení rekonstrukce
12.6.
Fáze 1 dokončena
21 dny
Primární činnosti rekonstrukce
Projektový manažer;Správce domu;Vedoucí stavby
Montáž plastových oken 
Asistent PM;Předseda družstva;Zástupce VS
Vodoinstalace 
12.7.
Fáze 2 dokončena
18 dny
Přípravy pro půdní vestavbu
Úklidy
Asistent PM;Zástupce VS
Vyklízení prostorů půdy 
Předseda družstva;Správce domu
Vyklízení prostorů sklepů 
Projektový manažer;Vedoucí stavby
Příprava půdní vestavby 
Opravy
Zástupce VS;Asistent PM
Oprava sklepů 
Projektový manažer;Správce domu;Vedoucí stavby
Rozvod ústředního topení 
Předseda družstva;Zástupce VS
Oprava půdní podlahy 
29.7.
Fáze 3 dokončena
57 dny
Stavba půdní vestavby
Střešní krytina
Projektový manažer;Vedoucí stavby
Výměna střešní krytiny+navýšení půdy 
Asistent PM;Zástupce VS
Hydroizolace střešní krytiny 
Správce domu;Předseda družstva
Tepelná izolace střešní krytiny 
Vedoucí stavby
Montáž střešních oken 
Zástupce VS;Předseda družstva
Zateplení půdních prostorů 
Půdní vestavba
Projektový manažer;Správce domu;Vedoucí stavby
Bytové jádra
Zástupce VS;Předseda družstva
Vodoinstalace PV 
Správce domu;Asistent PM
Elektroinstalace PV 
Vedoucí stavby
Omítka v prostorech chodby + PV 
Správce domu;Zástupce VS
Podlahové vytápění PV 
Zástupce VS;Správce domu
Malby v prostorech chodby + PV 
Asistent PM;Vedoucí stavby
Plovoucí podlahy PV 
Zástupce VS
Sanitární vybavení PV 
16.10.
Fáze 4 dokončena
43 dny
Zateplení a nová fasáda domu
Projektový manažer;Správce domu;Vedoucí stavby
Zateplení domu 
Zástupce VS
Úklid domu 
Asistent PM;Předseda družstva;Vedoucí stavby
Fasáda domu 
31.10.
Fáze 5 dokončena
2 dny
Dokončení rekonstrukce
Asistent PM;Projektový manažer;Předseda družstva;Správce domu;Účetní 1;Účetní 2;Zástupce VS
Vytvoření závěrečné zpravy
4.11.
Fáze 6 dokončena
S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N
29.IV 13 20.V 13 10.VI 13 1.VII 13 22.VII 13 12.VIII 13 2.IX 13 23.IX 13 14.X 13 4.XI 13
II 
 
Příloha č. 2: Tabulka s WBS strukturou a časovými charakteristikami (Zdroj: 
Vlastní zpracování) 
 
ID Režim 
úkolu
Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Nejpozději 
možné 
zahájení
Nejpozději 
možné 
dokončení
Volná 
časová 
rezerva
Celková 
časová 
rezerva
Milník Kritický
0 Rekonstrucke domu 105 dny 13.5. 13 7.10. 13 13.5. 13 7.10. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
1 Návrh rekonstrukce 22 dny 13.5. 13 11.6. 13 13.5. 13 12.6. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
2 Usnesení družstva o rekonstrukci 1 den 13.5. 13 13.5. 13 13.5. 13 13.5. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
3 Studie tepelné úspory a půdní vestavby 3 dny 14.5. 13 16.5. 13 14.5. 13 16.5. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
4 Statické posouzení domu 6 dny 17.5. 13 24.5. 13 17.5. 13 24.5. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
5 Zpracování požadavků 2 dny 17.5. 13 20.5. 13 5.6. 13 6.6. 13 0 dny 13 dny Ne Ne
6 Zpracování informací 1 den 21.5. 13 21.5. 13 7.6. 13 7.6. 13 13 dny 13 dny Ne Ne
7 Získání stavebního povolení 10 dny 27.5. 13 7.6. 13 27.5. 13 7.6. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
8 Odsouhlasení rekonstrukce 2 dny 10.6. 13 11.6. 13 10.6. 13 11.6. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
9 Fáze 1 dokončena 0 dny 11.6. 13 11.6. 13 12.6. 13 12.6. 13 0 dny 0 dny Ano Ano
10 Primární činnosti rekonstrukce 21 dny 12.6. 13 11.7. 13 12.6. 13 12.7. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
11 Montáž plastových oken 14 dny 12.6. 13 1.7. 13 12.6. 13 1.7. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
12 Vodoinstalace 7 dny 2.7. 13 11.7. 13 2.7. 13 11.7. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
13 Fáze 2 dokončena 0 dny 11.7. 13 11.7. 13 12.7. 13 12.7. 13 0 dny 0 dny Ano Ano
14 Přípravy pro půdní vestavbu 15 dny 2.7. 13 23.7. 13 9.7. 13 24.7. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
15 Úklidy 6 dny 2.7. 13 10.7. 13 9.7. 13 17.7. 13 4 dny 4 dny Ne Ne
16 Vyklízení prostorů půdy 3 dny 2.7. 13 4.7. 13 10.7. 13 12.7. 13 0 dny 5 dny Ne Ne
17 Vyklízení prostorů sklepů 3 dny 2.7. 13 4.7. 13 9.7. 13 11.7. 13 0 dny 4 dny Ne Ne
18 Příprava půdní vestavby 3 dny 8.7. 13 10.7. 13 15.7. 13 17.7. 13 1 den 5 dny Ne Ne
19 Opravy 12 dny 8.7. 13 23.7. 13 12.7. 13 24.7. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
20 Oprava sklepů 4 dny 8.7. 13 11.7. 13 12.7. 13 17.7. 13 0 dny 4 dny Ne Ne
21 Rozvod ústředního topení 8 dny 12.7. 13 23.7. 13 12.7. 13 23.7. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
22 Oprava půdní podlahy 4 dny 12.7. 13 17.7. 13 18.7. 13 23.7. 13 4 dny 4 dny Ne Ne
23 Fáze 3 dokončena 0 dny 23.7. 13 23.7. 13 24.7. 13 24.7. 13 0 dny 0 dny Ano Ano
24 Stavba půdní vestavby 40 dny 24.7. 13 17.9. 13 24.7. 13 19.9. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
25 Střešní krytina 13 dny 24.7. 13 9.8. 13 24.7. 13 9.8. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
26 Výměna střešní krytiny+navýšení půdy 7 dny 24.7. 13 1.8. 13 24.7. 13 1.8. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
27 Hydroizolace střešní krytiny 3 dny 2.8. 13 6.8. 13 2.8. 13 6.8. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
28 Tepelná izolace střešní krytiny 2 dny 2.8. 13 5.8. 13 5.8. 13 6.8. 13 1 den 1 den Ne Ne
29 Montáž střešních oken 2 dny 2.8. 13 5.8. 13 5.8. 13 6.8. 13 1 den 1 den Ne Ne
30 Zateplení půdních prostorů 3 dny 7.8. 13 9.8. 13 7.8. 13 9.8. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
31 Půdní vestavba 27 dny 12.8. 13 17.9. 13 12.8. 13 19.9. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
32 Bytové jádra 12 dny 12.8. 13 27.8. 13 12.8. 13 27.8. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
33 Vodoinstalace PV 4 dny 28.8. 13 2.9. 13 29.8. 13 3.9. 13 0 dny 1 den Ne Ne
34 Elektroinstalace PV 4 dny 28.8. 13 2.9. 13 29.8. 13 3.9. 13 0 dny 1 den Ne Ne
35 Omítka v prostorech chodby + PV 3 dny 3.9. 13 5.9. 13 4.9. 13 6.9. 13 0 dny 1 den Ne Ne
36 Podlahové vytápění PV 4 dny 3.9. 13 6.9. 13 6.9. 13 11.9. 13 2 dny 3 dny Ne Ne
37 Malby v prostorech chodby + PV 3 dny 6.9. 13 10.9. 13 9.9. 13 11.9. 13 0 dny 1 den Ne Ne
38 Plovoucí podlahy PV 2 dny 11.9. 13 12.9. 13 12.9. 13 13.9. 13 0 dny 1 den Ne Ne
39 Sanitární vybavení  PV 3 dny 13.9. 13 17.9. 13 16.9. 13 18.9. 13 0 dny 1 den Ne Ne
40 Fáze 4 dokončena 0 dny 17.9. 13 17.9. 13 19.9. 13 19.9. 13 1 den 1 den Ano Ne
41 Zateplení a nová fasáda domu 27 dny 28.8. 13 3.10. 13 28.8. 13 4.10. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
42 Zateplení domu 16 dny 28.8. 13 18.9. 13 28.8. 13 18.9. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
43 Úklid domu 3 dny 19.9. 13 23.9. 13 19.9. 13 23.9. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
44 Fasáda domu 8 dny 24.9. 13 3.10. 13 24.9. 13 3.10. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
45 Fáze 5 dokončena 0 dny 3.10. 13 3.10. 13 4.10. 13 4.10. 13 0 dny 0 dny Ano Ano
46 Dokončení rekonstrukce 2 dny 4.10. 13 7.10. 13 4.10. 13 7.10. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
47 Vytvoření závěrečné zpravy 2 dny 4.10. 13 7.10. 13 4.10. 13 7.10. 13 0 dny 0 dny Ne Ano
48 Fáze 6 dokončena 0 dny 7.10. 13 7.10. 13 7.10. 13 7.10. 13 0 dny 0 dny Ano Ano
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Příloha č. 3: Týmový plánovač projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Příloha č. 4: Vyrovnaný týmový plánovač projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Příloha č. 5: Tabulka celkových nákladů rekonstrukce (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
ID Kód 
WBS
Název úkolu Pevné náklady Nabíhání pevných
nákladů
Celkové náklady
0 0 Rekonstrucke domu 0,00 Kč Průběžně 3 880 351,00 Kč
1 1 Návrh rekonstrukce 0,00 Kč Průběžně 186 100,00 Kč
2 1.1 Usnesení družstva o rekonstrukci 0,00 Kč Průběžně 36 520,00 Kč
3 1.2 Studie tepelné úspory a půdní vestavby 3 500,00 Kč Průběžně 22 240,00 Kč
4 1.3 Statické posouzení domu 7 500,00 Kč Průběžně 28 550,00 Kč
5 1.4 Zpracování požadavků 0,00 Kč Průběžně 11 350,00 Kč
6 1.5 Zpracování informací 0,00 Kč Průběžně 17 150,00 Kč
7 1.6 Získání stavebního povolení 10 000,00 Kč Průběžně 29 870,00 Kč
8 1.7 Odsouhlasení rekonstrukce 0,00 Kč Průběžně 40 420,00 Kč
9 1.8 Fáze 1 dokončena 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč
10 2 Primární činnosti rekonstrukce 0,00 Kč Průběžně 468 280,00 Kč
11 2.1 Montáž plastových oken 341 250,00
Kč
Průběžně 370 320,00 Kč
12 2.2 Vodoinstalace 76 850,00 Kč Průběžně 97 960,00 Kč
13 2.3 Fáze 2 dokončena 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč
14 3 Přípravy pro půdní vestavbu 0,00 Kč Průběžně 754 616,00 Kč
15 3.1 Úklidy 0,00 Kč Průběžně 91 254,00 Kč
16 3.1.1 Vyklízení prostorů půdy 10 500,00 Kč Průběžně 24 780,00 Kč
17 3.1.2 Vyklízení prostorů sklepů 21 000,00 Kč Průběžně 33 630,00 Kč
18 3.1.3 Příprava půdní vestavby 9 574,00 Kč Průběžně 32 844,00 Kč
19 3.2 Opravy 0,00 Kč Průběžně 663 362,00 Kč
20 3.2.1 Oprava sklepů 15 650,00 Kč Průběžně 29 930,00 Kč
21 3.2.2 Rozvod ústředního topení 165 320,00
Kč
Průběžně 194 390,00 Kč
22 3.2.3 Oprava půdní podlahy 426 562,00
Kč
Průběžně 439 042,00 Kč
23 3.2.4 Fáze 3 dokončena 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč
24 4 Stavba půdní vestavby 0,00 Kč Průběžně 1 964 823,00 Kč
25 4.1 Střešní krytina 0,00 Kč Průběžně 670 080,00 Kč
26 4.1.1 Výměna střešní krytiny+navýšení půdy 225 540,00
Kč
Průběžně 248 810,00 Kč
27 4.1.2 Hydroizolace střešní krytiny 94 600,00 Kč Průběžně 108 880,00 Kč
28 4.1.3 Tepelná izolace střešní krytiny 124 860,00
Kč
Průběžně 137 490,00 Kč
29 4.1.4 Montáž střešních oken 55 700,00 Kč Průběžně 64 120,00 Kč
30 4.1.5 Zateplení půdních prostorů 98 300,00 Kč Průběžně 110 780,00 Kč
31 4.2 Půdní vestavba 0,00 Kč Průběžně 1 294 743,00 Kč
32 4.2.1 Bytové jádra 656 543,00
Kč
Průběžně 685 613,00 Kč
33 4.2.2 Vodoinstalace PV 55 640,00 Kč Průběžně 68 120,00 Kč
34 4.2.3 Elektroinstalace PV 52 300,00 Kč Průběžně 66 730,00 Kč
35 4.2.4 Omítka v prostorech chodby + PV 125 450,00
Kč
Průběžně 133 870,00 Kč
36 4.2.5 Podlahové vytápění PV 97 800,00 Kč Průběžně 109 250,00 Kč
37 4.2.6 Malby v prostorech chodby + PV 65 050,00 Kč Průběžně 76 500,00 Kč
38 4.2.7 Plovoucí podlahy PV 88 360,00 Kč Průběžně 105 410,00 Kč
39 4.2.8 Sanitární vybavení  PV 43 600,00 Kč Průběžně 49 250,00 Kč
40 4.2.9 Fáze 4 dokončena 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč
41 5 Zateplení a nová fasáda domu 381 892,00
Kč
Průběžně 455 732,00 Kč
42 5.1 Zateplení domu 0,00 Kč Průběžně 29 070,00 Kč
43 5.2 Úklid domu 15 240,00 Kč Průběžně 20 890,00 Kč
44 5.3 Fasáda domu 0,00 Kč Průběžně 23 880,00 Kč
45 5.4 Fáze 5 dokončena 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč
46 6 Dokončení rekonstrukce 0,00 Kč Průběžně 50 800,00 Kč
47 6.1 Vytvoření závěrečné zpravy 0,00 Kč Průběžně 50 800,00 Kč
48 6.2 Fáze 6 dokončena 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč
